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1.1. Definicija  problema istraživanja 
 
Projektni menadžment označava područje unutar organizacijske teorije i prakse koje se 
neprestano razvija. Naime, 1950-te godine predstavlja prekretnicu kada dolazi do ubrzanja u 
razvoju teorije, prakse i stručne literature iz tog područja. Disciplina projektnog menadžmenta  
je u današnjem  poslovnom svijetu zaživila te se sa sigurnošću može reći da je neizostavni dio 
poslovanja. Organizacije koje primjenuju i implementiraju projektni pristup u svom 
poslovanju, a rijetke su koje to ne čine barem u nekom obujmu, u njemu vide glavni oslonac 
budućeg efikasnog funkcioniranja i napredovanja.  
Projektni menadžment omogućuje kontinuirano prilagođavanje tržištu u skladu s vizijom i 
misijom organizacije. Organizacije koje rabe načela projektnog menadžmenta u stanju su ne 
samo smanjiti troškove već i na najbolji mogući način reagirati na trendove i izazove tržišta 
na kojem djeluju.
1
  Svrha projektnog menadžmenta ogleda se u planiranju, organiziranju i 
kontinuiranom kontroliranju poslovnih procesa da projektni cilj bude kvalitetno isporučen 
usprkos raznim rizničnim situacijama. 
Svaki projekt prolazi kroz mnogobrojne faze, no za fazu inicijacije se može sa sigurnošću reći 
da predstavlja najvažniji početni korak u projektnom planiranju. To je faza   u kojoj se 
postavljaju ciljevi projekta, izabiru glavni izvršitelji, utvrđuje rizik te se donosi odluka o 
nastavku planiranja projekta. Naime, treba razraditi kvalitetan projektni prijedlog u svrhu 
dobivanja financijske pomoći putem subvencioniranja od strane Europske Unije. Upravo zbog  
donošenja odluke o prihvaćanju ili odbijanju zamišljene projektne ideje  fazi se dodijeljuje 
značajna važnost. 
Upravo inicijacija i njena analiza na primjeru „Izgradnje aparthotela Brenum“ će biti glavni 
predmet ovog rada. Koristeći se raspoloživom literaturom detaljno će se objasniti i istražiti 
glavne podfaze inicijacije. Definiranje projekta, formiranje projektnog tima i izrada studije 
izvodivosti sa svojim pripadajućim podfazama će pružiti pregled faze inicijacije prilikom 
izgradnje aparthotela. 
 
                                               
1 Omazić M. i Baljkas S. (2005): Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo d.o.o; Zagreb, str. 13 
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1.2. Ciljevi rada 
 
Osnovni cilj rada je prepoznavanje aktivnosti koje uključuju fazu inicijacije projekta te 
interpretacija postojećih teorijskih saznanja o važnosti faze inicijacije prilikom upravljanja 
projektom. Također, fokusiranost na prepoznavanje osnovih razlika u načinu inicijacije 
projekta s aspekta teoretskog i praktičnog dijela još je jedan od ključnih ciljeva rada, osobito 
kada je riječ o projektima koji se subvencioniraniju iz tuđih izvora.  
Na temelju dokumentacije projekta pod nazivom „ Izgradnja aparthotela Brenum“ koji je 
pisan po teorijskim smjernicama, prikazati će se specifičnosti i analiza faze inicijacije u 
skladu sa izvorom financiranja, tj. fondom Europske Unije.  
 
1.3. Metode rada 
 
Prilikom istraživanja i pisanja ovog rada koristile su se kabinetske i empirijske metode 
prikupljanja podataka. 
U teorijskom dijelu rada su se koristile metode deskripcije, indukcije i dedukcije, analize i 
sinteze te  metoda proučavanja postojeće literature. U empirijskom dijelu rada su se koristile 
metode intervjuiranja sudionika na projektu (projektnog menadžera) te metode analize 
dokumentacije i konkretnih podataka. Kao temelj se koristila dostupna literatura vezana uz 
fazu  incijacije i raspoložive informacije o projektu na internetskim stranicama. Informacije o 
projektu su dobivene od vlasnika i menadžerice hotela. 
 
1.4. Struktura rada 
 
Ovaj završni rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela.  U teorijskom dijelu se razrađuje 
pojam  projekta i projektnog menadžmenta s pripadujućim područjima znanja te temeljni 
koraci u svezi faze incijacije projekta obuhvaćaju: definiranje projekta, formiranje projektnog 
tima i studiju izvodivosti. U empirijskom dijelu se obrađuju aktivnosti na temelju prikupljenih 
informacija o projektu na primjeru prijave projekta pod nazivom „Izgradnja aparthotela 
Brenum“. Aparthotel koji se obrađuje posluje pod imenom OneSuite. 




2. TEORIJSKI ASPEKT  PROJEKTNOG ZNANJA I VJEŠTINA  
 
2.1. Pojmovno određenje projekta i projektnog menadžmenta 
 
Projektni menadžment označava područje unutar organizacijske teorije i prakse koje se 
kontinuirano razvija. Primjena modela projektnog menadžmenta u organizacijskim 
strukturama omogućuje kontinuirano prilagođavanje tržištu u skladu s vizijom i misijom 
organizacije što u konačnici rezultira smanjenju troškova i efikasnom načinu reagiranja na 
trendove i izazove tržišta na kojem djeluju. Naime, pojam projekta može se okarakterizirati na 
brojne načine poput: 
 „Projekt je pokušaj u kojemu su ljudski, financijski i materijalni resursi organizirani 
na novi način, da bi se poduzeo jedinstven opseg rada, na temelju dobivene 
specifikacije, unutar ograničenih troškova i vremena, tako da se isporuči korisna 
promjena definirana pomoću kvantitativnih i kvalitativnih ciljeva.“ 2  
 „Projekti djeluju kao mehanizmi za učinkovito i efikasno uvođenje novih proizvoda  i 
usluga s ciljem zauzimanja najbolje moguće tržišne pozicije“.3 
Stoga, svaki projekt ima jasno definirani cilj. Ciljevi projekta su uvijek skup višekriterijalnih 
vrijednosti koji se žele ostvariti. Planiranje se neposredno bavi vremenskim i troškovnim 
ciljevima, ali se tijekom postupka mora dobro poznavati cijeli skup jer su svi elementi 
međusobno povezani. 4 U svrhu realizacije definiranog cilja organizacije ulažu velike napore i 
djeluju u turbulentnoj okolini koja zahtjeva splet raznovrsnih znanja i vještina. Tijekom 
procesa implementacije projekta organizacije se susreću s mnogobrojnim rizicima od kojih su 
najintezivniji: rizik vremena, rizik budžeta i neuspjeh pri postizanju odgovarajuće kvalitete i 
operativnih zahtjeva. 
Projekti mogu biti privremeni ili kao jedinstveni proizvod ili usluga. Pojam privremenog 
pothvata znači da svaki projekt ima prethodno definirani početak i definirani završetak. On 
traje dok se ne postignu zacrtani ciljevi ili se pak gasi ukoliko se ciljevi ne mogu realizirati. 
Važna karakteristika projekta poput jasno definiranog cilja jest njegova jedinstvena priroda. 
Pojam jedinstvenosti podrazumijeva izradu nečega što do trenutka realizacije vlastitog 
                                               
2 Buble, M. (2010): Projektni Management, Minerva- visoka poslovna škola, Dugopolje, prema Turner, J.R., The     
Handbook of Project- Based Management, McGraw- Hill, New York, 2009., str.2 
3 Omazić M. i Baljkas S., op.cit. str. 29 
4 Radujković M. i suradnici (2012.) : Planiranje i kontrola projekata,  Tiskara Zelina d.d., Zagreb, str. 19 
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projekta nije postojalo. Jedinstvenost je usko vezana sa nerepetativnom prirodom projekta kao 
najvažnijim izvorom konkurentske prednosti. 
Iz onoga što je rečeno moglo bi se zaključiti da je projektni menadžment specifičan oblik 
menadžmenta aktivnosti kojega su usredotočene na projekt. Te specifičnosti manifestiraju u 
sljedećem:5 
- Orijentacija na zadatke, 
- Sustavna orijentacija, 
- Vremenska orijentacija, 
- Odgovornost za troškove, 
- Organizacija s ograničenim vremenom trajanja, 
- Dinamični karakter, 
- Interdisciplinirani projektni rad unutar projektne strukture kao i između te strukture i 
operativnih odjela, 
- Specifični položaj unutar organizacije, 
- Dvojni karakter projektnog menadžmenta, i to kao utvrđene nadležnosti prema 
ugovornim nadležnostima i kao utvrđene nadležnosti prema operativnim odjelima, 





, upravljanje projektima zahtjeva primjenu znanja, vještina, alata i tehnika 
u svim projektnim aktivnostima kako bi se postigli ciljevi i očekivanja zainteresiranih strana 
za projekt.  Prema većini autora menadžmenta, znanja i vještine potrebne za uspješno 
obavljanje menadžerskog posla se mogu sažeti u tri osnovne skupine: konceptualne vještine, 
vještine rada s ljudima i tehničke vještine.7 Projektni menadžeri su individualci koji imaju 
sveukupnu odgovornost za uspješno pokretanje, planiranje, projektiranje, izvođenje, praćenje, 
kontrolu i zatvaranje projekta.
8
 Odgovornost  projektnog  menadžera je da osigura 
odgovarajuću razinu resursa za projekt. Želja PM-a je pribaviti ljudske resurse koji su 
kompetentni u znanjima i vještinama kojim raspolažu kako bi bili u mogućnosti rješavati 
                                               
5 Buble, M., op. cit., str.3. 
6 PMI Vodič kroz znanje o upravljanju projektima - Vodič kroz PMBOK, (2011). četvrto izdanje, Zagreb: Mate 
d.o.o. str. 8. 
7 Prema: Daft, R. L. : op. cit., str. 11-12- i Schermerhorn, J.R. Jr.; Hunt, J.R.; Osborn, R.N. (2008)op. cit., str. 15-
16. 
8 Haughey Duncan: The role of the project management. URL: https://www.projectsmart.co.uk/the-role-of-the-
project-manager.php [pristup: 20.05.2019.] 
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zadatke koji su im dodijeljeni. 
9
 Također, od PM-a se zahtjeva da zna upravljati troškovima, 
vremenom, rizicima i opsegom projekta te da utvrdi koji od navedenih faktora ima veći 
prioritet u odnosu na ostale. Primjerice, ukoliko su troškovi bitniji od vremenske determinante 
za aktuelni projekt, PM će  reorganizacijom projektnih aktivnosti produžiti vremenski period 
projekta da mu ne bi dodatno porasli troškovi.10 Bez moći pregovaranja i rješenja konfliktnih 
situacija PM ne može biti uspješan. 
 
2.2. Povijest projektnog menadžmenta i područja znanja upravljanja projektima 
 
Posebni napori u smjeru razvoja adekvatne metodologije projektnog menadžmenta načinjeni 
su 1900-ih. Veliki doprinos tom razvoju omogućio je američki inženjer i konzultant za 
upravljanje projektima Henry Gantt koji ranih 1900-tih razvija posebni dijagram za planiranje 
radova po nazivu gantogram. Ganttov dijagram koristi aktivnosti i ključne točke da prikaže 
redoslijed, trajanje i veze između aktivnosti. Ganttovi dijagrami su se pripremali ručno te 
svaki put kad bi došlo do promjene u projektu bilo je potrebno izmijeniti ili iscrtati grafikon. 
Takav način ograničavao je korisnost projekta, no s pojavom računala i softvera za 
upravljanje projektima Ganttove karte mogu se kreirati i ažurirati lako. 
Koncept projektnog menadžmenta kao discipline razvio se pri upravljanju američkim 
svemirskim programom u ranim 1960- im. Njegova je praksa rapidno ekspandirala u vladinim 
institucijama, vojsci i industriji.
11
  
Nakon Ganttove smrti (1919. g.), veliki doprinos razvoju projektnog menadžmenta u svijetu 
donosi osnivanje udruga profesionalaca - projektnih menadžera. Tako je 1969. godine u 
Atlanti (SAD) osnovana udruga PM Institute. Godine 1983. dobrovoljci s Project 
Management Institute okupljaju se po prvi put kako bi saželi sve znanje o upravljanju 
projektima. 
12
 Project Management Body of Knowledge publiciran je 1996. godine od strane 
PMI-a. PMBOK
®
 Guide  predstavlja međunarodni standard u području projektnog 
menadžmenta koji opisuje praksu i metode projektnog menadžmenta koje se mogu primijeniti 
na većinu projekata.  
                                               
9 Meredith J., Shafer S., Mantel S. i Sutton M. (2014) : Project Management in Practice, Fifth Edition, Hoboken: 
John Wiley & Sons, str. 41. 
10 Meredith et al., op. cit. str. 42 
11 Buble, M., op. cit., str. 5 
12Goran Tudor: Projektni menadžment stigao do Hrvata.URL: http://www.manager.hr/naslovnica/item/projektni-
menedzment-stigao-do-hrvata-goran-tudor [pristup: 04.27.2019] 
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Danas se Vodič kroz PMBOK® prepoznaje kao globalni standard za upravljanje projektima i 
jedan je od najboljih i najraznovrsnijih resursa dostupnih svima koji se bave upravljanjem 
projektima.
13
 PMI također nudi brojne seminare, programe i certifikate projektnog 
menadžmenta. 
PBMOK prepoznaje pet osnovnih grupa procesa i devet područja upravljanja, koja se 
primjenjuju tijekom implementacije većine projekata. Tih devet područja znanja projektnog 
menadžmenta je sljedećih:14 
- Upravljanje integracijom projekta, 
- Upravljanje opsegom projekta, 
- Upravljanje vremenom projekta, 
- Upravljanje troškovima projekta, 
- Upravljanje kvalitetom projekta, 
- Upravljanje ljudskim resursima projekta, 
- Upravljanje komunikacijama projekta, 
- Upravljanje rizikom projekta, 
- Upravljanje ugovorima/ nabavom projekta. 
Upravljanje integracijom projekta – osigurava koordinaciju svih elemenata projekta. Tu se 
projekt pravilno planira, provodi i kontrolira. 
Upravljanje opsegom projekta – osigurava uvid u sve aktivnosti koje je potrebno poduzeti 
kako bi se zadovoljili projektni ciljevi.
15
 Upravljanje opsegom uključuje zadatke poput 
definiranja i razvoja projekntog zadatka; ovlaštenja; preraspodjele posla na komponente 
kojima se može upravljati i verifikacije da je planirani obuhvati u konačnici i ostvaren. 
Nepotpunim definiranjem opsega projekta dolazi do rupa u opsegu projekta koje zahtjevaju 
dodatno vrijeme i povećanje troškova.  
Upravljanje vremenom projekta - osigurava planiranje i preraspodjelu količine vremena po 
fazama životnog ciklusa projekta. Sastoji se od definiraja aktivnosti, vremenskog trajanja, 
izrade kalendara, izvođenju i kontrole terminskog plana. Ukoliko naručitelj projekta zahtjeva 
mrežni plan primjenjuje se tehnika mrežnog planiranja. Istraživanja pokazuju da primjenom 
                                               
13 https://www.mate.hr/product/172/pmi-vodic-kroz-znanje-o-upravljanju-projektima [ pristup: 10.07.2019 ] 
14 Buble, M., op. cit., str. 8. 
15 PMBOK Guide (četvrto izdanje), op. cit., str. 9. 
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tehnike mrežnog planiranja (TMP) u ranim fazama građevinskih projekata (prije početka 
gradnje) investitori mogu tu fazu skratiti za najmanje 20%.
16
 
Upravljanje troškovima projekta – osigurava da se projekt završi u okviru zadanog budžeta. 
Da ne bi došlo do veliki novčanih odstupanja kontinuirano se provodi kontrola budžeta. Bitno 
je da planirani troškovi ne premaše u velikoj mjeri ostvarene. 
Upravljanje kvalitetom projekta – planiranje, osiguranje, kontrola i unapređenje            
predstavljaju četiri ključna elementa koja osiguravaju kvalitetu. Planiranjem procesa za 
ostvarivanje standarda (tj. postavljenih ciljeva) može se postići odgovarajuća kvaliteta 
sukladno određenim specifikacijama proizvoda ili usluge. Današnji pogled na kvalitetu 
uključuje sljedeći niz elemenata: fokus na kupca, varijacije i kontinuirano unapređenje. 
Kvaliteta počinje razumijevanjem zahtjeva kupaca, koji pomažu da se uspostave ciljevi 
organizacije. Varijacije su opće prihvaćene i uzimaju se u obzir kao prirodne, no moraju se 
razumijeti i kontrolirati putem statističkih metoda čime procesi postaju stabilniji i 
predvidljiviji.
17
 Kada neki proces postane stabilan otvara se mogućnost za modifikaciju 
procesa koji će reducirati defekte i povećati predvidljivost performansi, što u konačnici 
rezultira zadovoljnijim kupcima i boljim proizvodima. 
Upravljanje ljudskim resursima projekta – Formiranje projektnog tima te pravilna raspodjela 
na odgovarajuće radne pozicije uvelike olakšava implementaciju projekta. Ljudima jasno 
treba dati do znanja koje su njihove njihove odgovornosti, kontinuirano ih motivirati ili 
kažnjavati te im delegirati zadatke. Sa sigurnošću se može reći da uspostavljanje ugodne 
radne atmosfere doprinosi poboljšanju projektnih procesa. 
Upravljanje komunikacijama projekta – obuhvaća sve relevantne informacije za projekt.  
Kako bi upravljanje komunikacijama bilo efikasno informacije se moraju transformirati, 
prikupljati te usmjeravati  između svih interesno-utjecajnih skupina. 
Upravljanje rizikom projekta – Identifikacija rizika na vrijeme i njegovo prihvaćanje 
doprinosi kvalitetnom upravljanju rizicima poduzeća. Rizik nije problem, već stanje u kojem 
postoji mogućnost negativnog odstupanja od poželjnog ishoda kojemu se nada. Planiranje u 
upravljanju rizicima projekta omogućuje prepoznavanje i nošenje s nastalim situacijama. 
Stoga, planiranje rizika smanjuje ponavljanje poslova i pogreški, ljude usmjerava na 
                                               
16 Radujković M. i suradnici, op. cit. str. 25 
17 Grubišić Dragana- Upravljanje kvalitetom projekta – skripta – str.5 – Predavanje: II. 
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aktivnosti koje pokreću projekt prema naprijed i osigurava promptno rješavanje problema na 
brz i kvalitetan način. 
Upravljanje nabavom projekta – Proces nabave započinje određivanjem specifikacije u 
smislu odgovarajuće kvalitete i količine proizvoda koje treba kupiti. Da bi nabava bila 
efikasna treba je primjenjivati na strateškoj razini. Kvalitetno upravljanje nabavom nosi sa 
sobom velike uštede. Poduzeća u nabavnom procesu se susreću sa brojim izazovima. Naime, 
treba odlučiti da li će se nabava odvijati na globalnoj ili lokalnoj razini, da li će se dobavljače 
uključiti u proces razvoja novog proizvoda  te da li će se primjenjivat načela društveno 
odgovorne nabave. Prilikom odabira najbolje ponude treba izabrati najefikasniju, tj. onu koja 
predstavlja odličan omjer cijene i kvalitete. Isplativije je imati jednog dobavljača unutar 
različitih kategorija proizvoda, nego više dobavljača za različite kategorije. Nakon odabira 
najisplativijeg dobavljača slijedi ugovaranje te naručivanje. Rezultat proces ugovaranja je 
ugovor, dok je rezultat procesa naručivanja narudžbenica. Kontinuirano treba provoditi audit 
dostavljene narudžbe te ukoliko je dostavljena defektna roba promptno reagirati i riješiti 
prepreke u poslovanju. 
 
2.3. Životni ciklus projekta 
 
Životni ciklus projekta predstavlja specifični tok svakog projekta, te se razlikuje od projekta 
do projekta u ovisnosti o industriji unutar koje se izvodi, poduzeću i njegovoj organizaciji, 
vrsti projekta i slično.18  Voditelji projekata ili organizacija mogu podijeliti projekte u faze 
kako bi osigurali bolju upravljačku kontrolu.19 Naime, svaki projekt u svom odvijanju i 
upravljanju istim prolazi kroz neke faze koje se mogu nazvati životi ciklus projekta. 20 Da bi 
se lakše moglo upravljati životnim ciklusom projekta moramo biti svjesni činjenice kako su 
problemi pri implementaciji realni i mogući. Kako bi se problemi minimalizirali potrebno je 
primijenjivati adekvatnu metodologiju upravljanja fazama projekta. Sve se faze mogu svesti 






                                               
18 Gojšić, J., Horvatinčić, K., Jugo,G.,Marjanović,N., Upravljanje projektima, Incremedia, Zagreb,2008., str.76. 
19 Project Management  Institute (2004) : PMBOK Guide, Four Campus Boulevard, Newton Square, treće 
izdanje, str. 19. 
20PMBOK Guide (četvrto izdanje) , op. cit., str. 15. 
21 Buble, M., op. cit., str. 11 
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- Nadzor i kontrola 
- Zatvaranje projekta 
 













Izvor: PMBOK Guide (treće izdanje), op. cit. str. 40. 
 
Autor H. Kerzner smatra da se projektni ciklus sastoji od šest faza 22: 
- Konceptualizacija, 
- Procjena izvedivosti, 
- Preliminarno planiranje, 
- Detaljno planiranje, 
- Provedba, 
- Testiranje i puštanje projekta u rad. 
Pristup PM Institutea i pristup  H. Kerznera prema životnom ciklusu projekta se razlikuje. 
Različitost se ogleda u tome što PM Istitute stavlja naglasak na nadzor i kontrolu, dok prema 
H. Kerzneru naglasak je na preliminarnom i detaljnom planiranju. Isto tako, prema Kerzneru 
fokus na planiranju proteže se kroz više faza, dok se iz podjele životnog ciklusa po fazama 
prema PMI-u planiranju posvećuje samo jedna faza životnog ciklusa. 
Iako mnogi životni ciklusi projekata imaju iste nazive faza i iste rezultate, postoje životni 
ciklusi koji se razlikuju. Tako primjerice neki životni ciklus projekta može imati od četiri do 
                                               
22 Kerzner, H. : Project Management -  A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 6th ed., 
John Wiley & Sons, Inc., 1997., str. 529. 
Inicijacija 
 









pet faza, dok neki drugi može imati od devet do deset. Uspjeh projekta ovisi o svakoj fazi, 
odnosno o svakoj karici lanca. Također, svaka od faza razvoja projekta ima specifičnosti i 
pitanja na koja traži odgovore. 
 
2.4. Karakteristike životnog ciklusa projekta 
 
Životni ciklus projekta definira faze koje povezuju početak i kraj projekta. Primjerice, kada 
organizacije identificiraju priliku na koju žele odgovoriti, primjeniti će studiju izvodivosti 
kako bi utvrdili da li će započinjati projekt ili ne. Definicija životnog ciklusa projekta može 
pomoći projektnom menadžeru da razjasni da li će studiju izvodivosti tretirati kao „prvu“ fazu 
projekta ili kao zasebnu, tj. kao samostalni projekt.
23
 
Ne postoji najbolji mogući način definiranja idealnog životnog ciklusa projekta. Neke 
organizacije imaju uspostavljene politike koje standardiziraju sve projekte sa jednim životnim 
ciklusom, dok druge organizacije dopuštaju projektnom timu da izaberu najprikladniju fazu 
životnog ciklusa.  Generalno, životni ciklus projekta definira 24:  
- Koje tehničke poslove treba obaviti u svakoj fazi? ( Primjerice, u kojoj fazi arhitetski 
poslovi trebaju biti završeni ?) 
- Kada će se isporučiti rezultati u svakoj fazi i kako se dobiveni rezultati provjeravaju i 
potvrđuju? 
- Tko je uključen u koju fazu? 
- Kako kontrolirati i unaprijediti svaku fazu? 
Većina projekata dijele zajedničke karakteristike životnog ciklusa 25: 
- Faze su uglavnom sekvencijalne i obično se definiraju oblikom prijenosa tehničkih 
informacija 
- Troškovi i broj osoblja su u početku niski, dosežu vrhunac tijekom srednje faze te 
počinju padati sukladnu završetku projekta. 
- Prisutna je visoka razina neizvjesnosti te je rizik od neispunjavanja ciljeva najveći na 
početku projekta. 
                                               
23 PMBOK Guide (četvrto izdanje) , op. cit., str. 19. 
24 PMBOK Guide (četvrto izdanje) , op. cit., str. 20. 
25 PMBOK Guide (četvrto izdanje) , op. cit., str. 20-21. 
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- Sposobnost stakeholdera da utječu na konačne karakteristike proizvoda projekta i na 
konačni trošak projekta je najviša na početku te se progresivno smanjuje u nastavku 
projekta. 
Pojmovnim određenjem; prikazanom povješću projektnog menadžmenta i definiranjem 
životnog ciklusa projekta fokus navedenog rada se stavlja na fazu inicijacije o kojoj će se u 
nastavku voditi glavna riječ. 
 
2.5. Inicijacija projekta  
 
Inicijacija projekta je prva faza životnog ciklusa projekta. Upravo se u ovoj fazi identificira 
prilika ili razlog za pokretanje projekta koji se nastoji razviti u pozitivnu priliku. Predstavlja 
najvažniju fazu u cijelom životnom ciklusu jer se u njoj donosi odluka o izvedivosti projekta, 




1. Definiranje projekta. 
2. Formiranje projektnog tima. 
3. Izrada studije izvodivosti. 
4. Selekcija projekta. 
 
Svaki projekt prolazi prvu fazu iniciranja u kojoj se postavljaju ciljevi projekta, izabiru glavni 
izvršitelji, tj. projektni menadžer i projektni sponzor, utvrđuje rizik projekta te donosi odluka 
o daljnjem planiranju projekta. U fazi iniciranja veoma je važno znati kako se projekt uklapa 
u strateške smjernice cjelokupne organizacije.27 Naime, faza inicijacije nije kod svih projekata 
ista zbog jedinstvenosti projekta. Stoga, neki projekti će sadržavati sve navedene aktivnosti, a 
neki možda samo jednu od navedenih aktivnosti. Ideje za pokretanje projekta mogu doći od 
strane raznih internih i eksternih sudionika. Primjerice, ideju može inicirati vrhovni 
menadžment zbog boljeg pozicioniranja na turbulentnom tržištu ili klijenti zbog 
zadovoljavanja svojih potreba.  
                                               
26 Buble, M., op. cit., str. 13. 
27  Omazić M. i Baljkas S. (2005): Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo d.o.o; Zagreb, str.189. 
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Rezultat svih tih aktivnosti je dokument koji se naziva koncept projekta te imenovanje 
menadžera projekta.28 Koncept projekta predstavlja osnovu projekta u kojem se nalazi početni 
plan s razlozima pokretanja, vremenski okvir i zadani ciljevi. 
 
2.5.1. Definiranje projekta 
 
Definiranje projekta je prva etapa u procesu inicijacije projekta koja treba započeti s jasnom 
specifikacijom ciljeva, zahtjeva, rezultata i sveukupne svrhe. Svaki projekt ima opseg koji bi 
trebao biti jasno definiran i koji će obuhvatiti posao koji se mora obaviti kako bi se ispunili 
zacrtani ciljevi. Dakako, treba spomenuti da loše definirani projekti su itekako rizični. Rizici 
se ogledaju u propuštenim zahtjevima, izgubljenim prilikama, neučinkovitim isporukama, 
nerealiziranim očekivanjima i nesretnim kupcima. 
Kada se projekt definira najvažnije je jasno odrediti ciljeve projekta, ključne točke projeka i 
glave aktivnosti uz okvirni budžet i vremensku determinantu. 
Definiranje projekta je veoma kompleksan zadatak koji se sastoji iz brojnih aktivnosti među 
kojima se ističu njihove sljedeće grupe: 29 
- Uspostava projektne izjave, 
- Identificiranje ciljeva projekta, 
- Definiranje projektnih isporuka, 
- Uspostava projektne datoteke, 
- Uspostava registra rizika projekta, 
- Izrada inicijalne procjene troškova, 
- Izrada strukture raščlambe rada, 
- Definiranje potrebnih ljudskih resursa. 
Mnoge od navedenih aktivnosti se ponovno izvode tijekom faze planiranja i implementacije. 
Veći projekti zahtijevaju posvećenost svakoj od navedenih aktivnosti, dok kod manjih 
projekata neke aktivnosti se uopće ne primjenjuju. 
 
 
                                               
28 Buble, M., op. cit., str. 13 
29 Buble, M., op. cit., str. 14. 
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2.5.1.1. Uspostava projektne izjave 
 
Uspostava projektne izjave je početna točka za svaki projekt. Ona mora jasno pokazati 
sljedeće30:  
- koji će biti krajnji rezultat, 
- koje su vremenske etape, 
- koliki je potreban budžet. 
Naime, prilikom definiranja inicijalne izjave ne treba očekivati da će područja koja ona 
zahtjeva biti detaljno obrađena na samom početku. Što se propusti u inicijalnoj izjavi sigurno 
će izaći na vidjelo u fazi planiranja te će biti dovoljno prostora za korekciju.  
Svi dokumenti koji su rezultat faze iniciranja daju odgovore na šest klasičnih (5W+H) pitanja: 
tko, što, gdje, kako i zašto radi na projektu. Svrha projektne izjave je dati odgovore na 
sljedeća pitanja 31:  
- Što je projektni rezultat? 
- Koji su poslovni razlozi i ciljevi pokretanja projekta? 
- Koji su ključni projektni međuproizvodi, miljokazi i glavne aktivnosti? 
- Što je okvirni projektni obuhvat? 
- Koje su osnovne pretpostavke i ograničenja? 
- Koliki je okvirni budžet? 
- Kad je predviđeni završetak projekta? 
- Kako mjerimo uspješnost projekta? 
U kasnijim fazama navedeni podaci pomažu ustanoviti da li se projekt provodi u skladu s 
planiranim i nudi mogućnost da se uvidi koji su to elementi u samom početku bili 
zapostavljeni. 
 
2.5.1.2. Identificiranje ciljeva projekta 
 
Ciljevi se razlikuju od projekta do projekta. Ciljevi su konačni rezultati planiranih aktivnosti, 
oni iskazuju što poduzeće treba ostvariti, u kojem opsegu i kada to treba ostvariti. Stoga, 
ciljevi trebaju biti kvantificirani kad je god moguće jer se samo tako izraženi ciljevi mogu 
                                               
30 Buble, M., op. cit., str. 14. 
31 Omazić M. i Baljkas S. (2005): Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo d.o.o; Zagreb, str. 188. 
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realno mjeriti tokom ostvarivanja.
32
  Naime, manji projekti će imati mali broj ciljeva, dok će 
kompleksni projekti imati znatno više. Određenje ciljeva je važan korak u identificiranju 
onoga što klijent stvarno želi.33 Klijent je taj koji mora odlučiti što projekt čini jedinstvenim.34 
Premda se ciljevi spominju u projektnoj izjavi, oni su od iznimne važnosti i bitno ih je jasno 
odrediti i specificirati. 
Za definiranje ciljeva koristi se SMART model sadržaj kojega se ogleda u sljedećem 35: 
- Specific – dobri ciljevi izražavaju točno ono što se želi ostvariti. 
- Measurable – postojanje određenosti pomaže da ciljevi budu mjerljivi. 
- Action – Oriented – kada se pišu ciljevi treba koristiti iskaze koji imaju glagole, akcije 
i koji čine rečenice. 
- Realistic – dobri ciljevi moraju biti dostiživi i predstavljati već sad izazov. 
- Time – Limited – treba postaviti određeno vrijeme u kojem će ciljevi biti ostvareni 
Prema Meredith et al. izvođenje projekta se mjeri putem tri kriterija. Kriteriji su vezani za: 
vrijeme, budžet i specifikaciju. Da li je projekt odrađen u planiranom vremenskom periodu, 
kasni li ili je ranije dovršen? Da li je za projekt predviđeni budžet dovoljan ili je budžet 
porastao? Da li će kao rezultat projekta biti ugovorena specifikacija na zadovoljstvo kupca? 
Navedeni kriteriji su zapravo tri cilja projekta te se izvedba uspješnosti projekta mjeri se 
ovisno da li su ti ciljevi postignuti. Projektnu specifikaciju određuje klijent. Naime, neki pisci 
inzistiraju na tome da je "kvaliteta" odvojen i jasan cilj projekta, zajedno s vremenom, 
cijenom i opsegom. Autori knjige Projektni menadžment u praksi se ne slažu jer kvalitetu 
smatraju inherentnim dijelom specifikacije projekta. Upravljanje između tri cilja projekta 
zapravo je primarna uloga voditelja projekta. Nadalje, upravljanje tim kompromisima na 
najučinkovitiji način zahtijeva da voditelj projekta ima jasno razumijevanje o tome kako 
učinkovito podržavati šire organizacijske ciljeve.36 
 
2.5.1.3. Definiranje projektnih isporuka 
 
 Pod projektnom isporukom se podrazumijeva bilo koji jedinstveni produkt, rezultat ili 
sposobnost za izvođenje usluge, odnosno svaka mjerljiva, opipljiva posljedica, rezultat ili 
                                               
32 Buble M. (2006.) : Osnove Menadžmenta, Sinergija nakladništvo d.o.o.; Zagreb, str. 124. 
33 Buble, M., op. cit., str. 15. 
34 Meredith et al., op. cit., str. 7. 
35 Buble, M., op. cit., str. 15. 
36 Meredith et al., op. cit. str. 8. 
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Projektne isporuke se mogu klasificirati na mnogo načina. Jedan od tih načina je PRINCE 




1. menadžment produkti koji uključuju planove, izvještaje, organizacijske sheme i druge 
produkte koje su rezultat menadžerskog rada – npr. terminski planovi 
2. produkti kvalitete koji uključuju liste grešaka, preglede, kontrolne liste i druge 
produkte koji su rezultat osiguranja kvalitete ili kontrolnih aktivnosti – npr. obilasci na 
terenu 
3. tehnički produkti koji uključuju tehničke i dizajnerske informacije, fizikalne i 
intelektualne produkte – npr. građevinski nacrti 
Projektni obuhvat može se mijenjati kontrolirano i nekontrolirano. Kontrolirane promjene 
odvijaju se prema unaprijed definiranim procedurama za promjene definiranih projektnih 
isporuka. Problem predstavljaju nekontrolirane promjene projektnog obuhvata koje se 
događaju kad klijent zaobilazi standardne kanale komunikacije, zaobilazeći projektnog 
menadžera u svrhu rješavanja svojih zahtjeva na svoj način i uz direktnu komunikaciju s 
članovima projektnog tima. Posljedica nekontrolirane promjene projektnog obuhvata rezultira 
sporijim radovima, kašnjenjem cjelokupnog projekta i dekoncentracijom projektnog 
menadžera. 
 
2.5.1.4. Uspostava projektne datoteke 
 
Za kvalitetno upravljanje postojećim projektom potrebno je sve informacije vezane za projekt 
prikupiti i evidentirati te omogućiti na uvid projektnom timu. Za prikupljanje podataka o 
projektu prema Meredith et al. treba  koristiti projektni plan, raspored projektnih aktivnosti, 
prijašnje iskustvo na projektima, mišljenje stručnjaka, tj. sve ono što može pozitivno 
doprinjeti ne bi li se formirala korisna projektna datotetka.
39
 Sve informacije koje se prikupe 
treba pohraniti na jednom mjestu, datoteka ili fajl. Uspostavljena datotetka mora se 
kontinuirano ažurirati kako bi se smanjio rizik pri izvođenju projekta. 
                                               
37 Gojišić, J., Horvatinčić, K., Jugo, G., Marjanović, N., op. cit., str. 139. 
38 Buble, M., op. cit., str. 16. 
39 Meredith et al., op. cit., 25. 
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Datoteka koja se odnosi na upravljanje ili kompletiranje projekta uključuje sljedeće stavke: 40 
- planove projekta, 
- inventar pojmova, 
- izvještaje o napretku, 
- prognoze i procjene, 
- trajanje sastanaka, 
- zahtjevane promjene, 
- registar rizika, 
- ugovore, 
- organizacijske sheme, 
- specifikacije projekta, 
- prijemnu dokumentaciju. 
Projektni menadžer je zadužen da osigura da fajlovi budu ažurni i da projektni tim bude 
svjestan njihova sadržaja. Naime, projekti nakon kojih ne ostaje datotetka o stečenom 
iskustvu, ne doprinose povećanju znanja i iskustva projektnog tima za sljedeće projekte. 
 
2.5.1.5. Uspostava registra rizika projekta 
 
Nakon uspostave projektne datotetke sljedeća bitna odrednica tijekom faze inicijacije je 
uspostava registra rizika. Svaki projekt ima faktore koji uzrokuju rizik. U svim područjima 
upravljanja projektom može doći do pojave rizika, pa čak se mogu pojaviti i propusti u 
samom upravljanju rizicima ukoliko se rizici kvalitativno ne prepoznaju i kontinuirano ne 
kontroliraju. „Plan strategije odgovora na pojedine rizike definira se još u fazi planiranja te je 
upravljanje rizicima poseban dio u fazi implementacije projekta.“41 Najintezivniji rizici su 
zasigurno: vrijeme, budžet  i neuspjeh pri postizanju odgovarajuće kvalitete i operativnih 
zahtjeva.  
Upravljanje projektima se odvija kroz odgovarajuću primjenu i integraciju 42 logički 
grupirana procesa upravljanja projektima koji se sastoji od 5 procesnih grupa. Pokretanje, 
planiranje, izvršavanje, nadzor i kontrola i zatvaranje su pet osnovnih procesnih grupa koje se 
sagledavaju s aspekta rizika. 
 
                                               
40 Buble, M., op. cit., str. 16. 





Slika 2.5.1.5. 1: Procesne grupe 
Izvor: Upravljanje rizicima projekta [skripta] Tjedan 2: Definiranje ključnih pojmova – izv.prof.dr.sc. Vlatka 
Škokić 
 
Procesne grupe su povezane rezultatima koje proizvode, gdje rezultat ili ishod jednog procesa 
postaje ulaz drugoga (izlaz1→ ulaz2). Veze između procesnih grupa se isprepliću.42 Treba 
napomenuti da su grupe procesa različite od faza projekta. Naime, kako se projekt dijeli u 
različite faze ili podfaze, kao što su studija izvodivosti, razvoj koncepta, dizajn, itd.) sve se 
procesne grupe uobičajeno ponavljaju za svaku fazu ili potprojekt. 
Najjednostavnije je sagledati rizike s aspekta njihove vjerojatnosti ( mala, srednja i velika) i sa 
aspekta njihovog utjecaja na projekt (visok, srednji i nizak). Ukoliko je rizik izrazito velik u 
samom početku projekta, ne isplati se ulagati u taj projekt. No, ukoliko se rizik može smanjiti 
ili ukloniti može se nastaviti s projektom. Nakon što projektni tim donese odluku što je 
prihvatljiva razina vjerojatnosti i rizika projekta, kao konačni produkt je registar rizika koji 
detaljizira sve rizike i troškove koji im se pridružuju. 
 
 
                                               




2.5.1.6. Izrada inicijalne procjene troškova 
 
Nakon uspostave registra rizika projekta potrebno je izvršiti procjenu njegovih troškova. Bez 
obzira je li projekt prodan klijentu ili je tek u inicijalnoj fazi potrebno je procijeniti rad i 
materijal koji se specificiraju po vrstama, količini, jediničnim vrijednostima te ukupnu 
vrijednost. Naime, ukoliko postoje velike razlike između koristi projekta i troškova postavlja 
se pitanje da li je projekt sposoban za preživjeti. To može biti znak za signalizaciju da se 
prerasporede troškovi u svrhu uštede i same realizacije projekta. 
 
2.5.1.7. Izrada strukture raščlambe rada 
 
Struktura raščlambe rada je hijerarhijska grafička predstava rada se koja se usmjerava prema 
rezultatima i koju će izvršiti projektni tim, kako bi se ostvarili projektni ciljevi i postigli 
zahtjevani rezultati.
43
 Koristi se da bi se identificirao rad koji treba obaviti na razini 
pojedinačnih zadataka koje treba izvršiti jedna osoba. Prema Radujkoviću i suradnicima ne 
postoji jedan univerzalni način izrade WBS-a za sve projekte. Također, to nije stvar znanosti, 
već kulture kompanije ili menadžera, koji trebaju dati svoju viziju kako namjeravaju voditi i 
izvršiti zadani projekt.  
Izrada WBS-a svakog projekta treba imati sljedeće korake 44: 
- prikupljanje podataka za izradu WBS-a, 
- odabir metode podjele (vrsta WBSAa-), 
- određivanje detaljnosti (broja razina) WBS-a, 
- izrada strukture WBS-a, 
- integriranje WBS-a i OBS-a. 
WBS se uglavnom razvija od najviše razine prema nižima. U projektima za koje ne postoji 
prethodno iskustvo slijed kreće od najniže razine prema najvišoj. Broj mogućih vrsta podjele 
WBS-a velik je jer se mogu primjenjivati razni ključevi podjele (proizvod, organizacija, 
proces, lokacija, troškovni centar, ugovori, faze projekta i drugo.)45 
 
                                               
43 PMBOK Guide ( treće izdanje) , op. cit. str. 112. 
44 Radujković, op. cit. str. 62-63. 
45 Radujković, op. cit. str. 63. 
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Vizualni prikaz WBS-a ( eng. Work Breakdown Structure) sadrži popis radnji koje su 
potrebne da bi se došlo do finalnog proizvoda. Vizualni primjer slijedi: 
 















Izvor: www.unizd.hr/portals/4/UP_PLANIRANJE.ppt [ pristup : 06.05.2019] 
Na samom vrhu je primjer programa edukacije koji se zatim raščlanjuje na nastavnike, 
sadržaj, mjesta, administraciju i evaluaciju kao podprojekte. Proces raščlambe se izvodi sve 
do kraja sa zadatcima dok ne dođe do razine  na kojoj se jedna osoba može uključiti. Od 
iznimne je važnosti identificirati tko je za što odgovoran; ne može se imati dvoje ljudi 
odgovornih za jedan zadatak. Stoga, WBS mora osigurati kompletnost, kompatibilnost i 
kontinuiranost. Iz nje se moraju slijediti svi planovi i rasporedi rada, kao i delegiranje 
odgovornosti određenim pojedincima i grupama u poduzeću.46  
Nakon WBS-a mogu se i izraditi struktura raščlanjenih poslova, struktura raščlambe 
proizvoda i struktura raščlambe troškova. Od nabrojenih kao prva i najvažnija od njih je SRP, 
tj. struktura raščlanjenih poslova kojom se definiraju radni zadatci. Ona će prikazati točan 
opis potrebnih poslova koje je nužno izvršiti da bi se moglo zaključiti određenu fazu. Broj 
potrebnih radnih sati, potrebne kvalifikacije i vrijeme trajanja će se definirati u strukturi 
                                               
46 Buble, M., op. cit., str. 51. 
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raščlambe poslova. Naime, procjena ne treba biti točna jer će se kasnije detaljnije definirati u 
fazi planiranja. Kao konačni rezultat izrade strukture raščlambe rada moguće je definirati 
koliko je osoblja potrebno da bi se izvršio projekt. Naglasak je na identificiranju potrebnih 
vještina u svrhu dobivanja grube ideje potrebnih kvantifikacija. Važno je napomenuti da će se 
aktivnost potrebe za ljudskim resursima točno definirat u fazi planiranja. 
 
2.5.2. Formiranje projektnog tima 
 
Projektni tim predstavlja takvu radnu grupu čiji su članovi u intenzivnoj interakciji te 
posvećeni zajedničkoj misiji u ostvarivanju određenih ciljeva.47 Pripadati timu, u najširem 
smislu, znači biti dijelom nečega što je veće od nas samih, a to ovisi o razumijevanju ciljeva 
organizacije.
48
 Nisu sve osobe iste, svaka osoba ima svoju profesiju i ciljeve te pripada svom 
odjelu. Stoga, kao glavni  zadatak svake osobe u timu je da sve to podredi zajedničkom 
interesu. 
Da bi tim uspješno djelovao važno je dodijeliti uloge svakom od članova tima. U tom 
kontekstu je moguće razlikovati timsku i izvršnu ulogu. Izvršna uloga podrazumijeva posao 
koji je dodijeljen svakom zaposleniku sukladno njegovom znanju i kompetencijama. 
Istovremeno zaposlenik izvršava timsku ulogu u trenutku kad se uključi u projektni tim. 
Način ponašanja, doprinošenja i sudjelovanja kao njegova osobnost i naučeno ponašanje je 
bitnije od tehničkih vještina i znanja kojim raspolaže. 
U svom istraživanju Belbin je otkrio devet različitih uloga u timu i pokazao kako se pomoću 
njih može analizirati tim i predvidjeti koliko će uspješno djelovati. Najbolje će djelovati onaj 
tim u kojemu su uloge najbolje podijeljenje i međusobno uravnotežene.49 Nije nužno da se tim 
sastoji od devet ljudi, ali bi bilo idealno kad bi u timu bilo zastupljeno svih devet uloga. 
Primjerice, ukoliko se projektni tim sastoji od četvero ljudi, svakoj osobi može biti dodjeljene 
dvije uloge dok preostala jedna može igrati samo jednu ulogu. Kad bi se to uspjelo,  prednosti 
kompletno sastavljenog tima bi se ogledale u: 
- manjim sukobima u odgovornostima, 
- većem uvažavanju, 
- većoj motivaciji i doprinosu uspjeha svakog člana, 
                                               
47 Buble, M., op. cit., str. 19. 
48 Omazić M. i Baljkas S. (2005): Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo d.o.o; Zagreb, str. 124. 
49 Buble, M., op. cit., str. 20. 
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- manjim pogrješkama do kojih može doći kad je pojedinac opterećen previše. 
Osobine projektnih uloga mogu se navesti kako slijedi: 
50
  
- Kreativac (kreativan, domišljat, nekonvencionalan, rješava teške probleme), 
- Istraživač (ekstrovertiran, poletan, komunikativan, istražuje mogućnosti), 
- Koordinator (zreo, samouvjeren i pun povjerenja, pomaže donošenju odluke), 
- Pokretač (dinamičan, druželjubljiv, izaziva , traži načine zaobilaženja prepreka), 
- Promatrač (trijezan, strateški orijentiran i bistar, prosuđuje), 
- Timski radnik (društven, sluša, stvara, prilagodljiv), 
- Realizator (discipliniran, učinkovit te zamisli pretvara u praktično djelovanje),  
- Finišer (marljiv, traži pogreške i propuste), 
- Stručnjak (usmjeren prema cilju, predan, daje inicijativu). 
Svaka od ovih uloga je jako bitna i trebala bi biti zastupljena u svakom projektnom timu. 
Dobar tim se nikako ne može stvoriti bez stručnog i pouzdanog projektnog menadžera jer bez 
njega tim postaje grupa koja se ravna vlastitim motivima i interesima. 
G. Tudor i V. Srića također su načinili svojevrsni podsjetnik ključnih karakteristika koje bi 
morao imati dobar projektni menadžer, a to su: 51 
- mora razumjeti cilj projekta jednako kao i organizacije u okviru koje se projekt 
provodi      te se s njima mora osobno identificirati, 
- mora biti kompatibilan s timom, a ne obrnuto; logično je da je lakše promijeniti jednu       
osobu nego cijeli tim, 
- mora imati stručna znanja i ključne vještine, 
- mora vladati tehnikama i metodama, 
- mora imati autoritet i kredibilitet. 
U razvoju projektnih timova pojavljuju se problemi. Različiti pristupi projektu, prioriteti i 
interesi pojedinih članova projektnog tima, nedostatak komunikacije među timovima, sukobi 
u odgovornostima ili pak pogrešan izbor projektnog menadžera su uzroci koji utječu na 
ispunjenje projektnog cilja i vode neuspjehu projekta. Zbog navedenog treba usmjerit posebnu 
pozornost ka razvoju timova. 
 
                                               
50 Buble, M., op. cit., str. 20. 




2.5.3. Studija izvodivosti projekta 
 
Nakon što se definirao projekt i sastavio stručan projektni tim, slijedi izrada studije 
izvodivosti projekta. Da bi se neka ideja mogla transformirati  u realni projekt nužno je 
ispitati njezinu izvodivost. U tom se smislu izrađuje studija izvodivosti (feasibility study) 
također nazvana preliminarna procjena (preliminary estimate) ili komparativna procjena 
(comparative estimate) koja treba dati odgovor na elementarno pitanje: „ Treba li prihvaćenu 
ideju (projekt) dalje razvijati ili ne?“52 
Odgovor na pitanje treba li se projekt dalje razvijati ili pak ne treba sagledati sa više aspekata. 
Aspekti koji se trebaju razmatrati prilikom traženja odgovora su: treba li se projekt izvesti u 
svim navedenim aktivnostima, može li se projekt izvršiti sada ili u nekom budućem 
vremenskom periodu, postoji li drugi način za izvedbu projekta u odnosu na zamišljeni, može 
li projekt udovoljiti zahtjevima krajnjeg korisnika i stakeholdera, itd. 
Naime, čak i da postoje odgovori na prethodno navedene aspekte, bez uključenosti stručnog 
znanja nije lako donijeti odluku da li nastaviti dalje s projektom. 
Svrha studije izvodivosti je da: 
53
 
- planira aktivnosti razvoja i implementacije projekta, 
- procjeni vjerojatno potrebno vrijeme, kadrove i druge resurse, 
- identificira vjerojatne troškove i konsekvence ulaganja u novi projekt. 
Cilj studije izvodivosti je temeljito razumijevanje svih aspekata projekta i svjesnost o 
postojanju potencijalnih problema koji se mogu pojaviti  tijekom provedbe projekta sa svrhom 
odlučivanja na temelju analiziranja, odnosno da li se uključiti u pothvat ili pak ne. Do koje 
razine detalja razraditi studiju izvodivosti projekta veoma je važno pitanje. Za izradu studije 
izvodivosti obično se imenuje odgovorna osoba. Tu ulogu može preuzeti projektni menadžer 
ili se može angažirati ekspert. No, kad se govori o sastavu tima za izradu studije izvodivosti 
tada je veoma važno uključiti korisnike projekta jer oni posjeduju ključne informacije i 
sposobnosti koje omogućavaju operativna, tehnička i ekonomska rješenja izvodivosti.  
 
S obzirom da studija izvodivosti  ima svoj životni ciklus može se promatrati kao projekt 
unutar projekta. Faze su sljedeće: 54 
                                               
52 Buble, M., op. cit., str. 22. 








2.5.3.1. Stakeholder analiza 
 
Projektni stakeholderi su pojedinci ili organizacije koji  su aktivni  u projektu ili čiji interesi 
mogu utjecati na rezultat implementacije projekta ili pak na ishod završetka projekta. 
Projektni tim mora identificirati sve zainteresirane, utvrditi njihove zahtjeve i očekivanja, te 




Sva poduzeća imaju širok spektar stakeholdera te se razlikuju dvije skupine zainteresiranih 
strana koji se mogu klasificirati na direktne i indirektne. Interes im je različit i često 
konfliktan. Razlog je što imaju vlastite poglede na poduzeće i očekivanja od poduzeća su im 
različita, pa sve to ima različitog utjecaja na poduzeće.56 Osnovna im je razlika što su direktni 
stakeholderi (sponzor, zaposlenik, klijent, projektni menadžer, dobavljači itd.) uključeni u 
projekt, dok indirektni stakeholderi (odjel ljudskih potencijala, organi vlasti, računovodstveno 
osoblje itd.) predstavljaju potporno osoblje koje nije direktno uključeno u projekt. Naime, i 
direktni i indirektni stakeholderi mogu imati svoju pozitivnu i negativnu ulogu. Dok negativni 
nastoje na razne načine odgoditi projekt, pozitivni stakeholderi provode implementaciju s 
ciljem dovršenja projekta unutar vremenskog obuhvata, unutar određene kvalitete i troškova i 
zahtijevane specifikacije. 
Smatra se da je za ostvarenje svrhe poduzeća i njegovo preživljavanje bitno uspostaviti 







                                                                                                                                                   
54 Burke, R., op. cit., str. 38. 
55 PBOK Guide (treće izdanje), op. cit. str. 24. 
56 Buble, M., Osnove menadžmenta, op. cit. str. 113. 
57 Buble, M. : Osnove menadžmenta, op. cit. str. 114. 
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2.5.3.2. Definiranje potreba klijenata 
 
Određeni problemi koje treba riješiti ili pak potrebe koje treba zadovoljiti predstavljaju 
razloge zbog kojih se započinju projekti. Naime, klijenti bi trebali definirati jasnu 
specifikaciju temeljem koje bi projektni isporučitelji pri samom početku jasno mogli odrediti 
zahtjeve koji su ostvarivi ili neostvarivi. Upravo je u tome bit studije izvodivosti. 
Ova studija treba dati odgovor na pitanja o ostvarivosti  potreba klijenata pri čemu se 
pozornost posvećuje različitim razmatranjima kao što su:58  
- efekt lokacije na projekt, 
- utjecaj okoline na produkt i produkta na okolinu, 
- izračun optimalne veličine krajnjeg produkta, 
- suglasnost estetike i stila tekuće mode, 
- definiranje ciljnog tržišta i davanje odgovora na pitanje tko će kupovati produkt, 
- ocjena krivulje tržišne ponude i potražnje, 
- ocjena konkurentnosti drugih igrača na tržištu. 
U početnoj fazi projekta vjerojatno se neće imati odgovor na sva navedena razmatranja te će 
se upravo nad tim razmatranjima trebati uložiti dodatni napor sa svrhom reduciranja rizika na 
najmanju moguću razinu. 
 
2.5.3.3. Evaluacija ograničenja 
 
Svaki projekt odvija se pod određenim ograničenjima koja mogu biti u obliku internih i 
eksternih restrikcija. Ograničenja unutar projekta proizlaze iz samog projekta ili iz poduzeća 
koje izvodi projekt, dok ograničenja izvan projekta nastaju pod utjecajem vanjske okoline 
poduzeća. U navedenom kontekstu se može govoriti o tri tipa ograničenja, a to su: 
- interna ograničenja projekta, 
- interna ograničenja poduzeća, 
- eksterna ograničenja. 
Kad je riječ o internim ograničenjima projekta ili poduzeća poželjno ih je odmah identificirati 
i na pravi način djelovati na njih, jer poduzeće ima potpunu ovlast u ovim vrstama 
ograničenja.  
                                               
58 Burke, R., op. cit., str. 163. 
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Interna ograničenja impliciraju brojna pitanja koja se odnose na: 59 
- mogućnost isporuke produkta projekta, 
- tehnologiju izvođenja projekta, 
- raspoloživost materijalnih resursa, 
- raspoloživost kvalitetnih ljudskih resursa, 
- raspoloživost financijskih resursa, 
- ostvarenje standarda kvalitete, 
- uvjete isporuke, 
- organizaciju i menadžment projekta, 
- rizik izvođenja projekta. 
Kada je riječ o eksternim ograničenjima tada se misli na faktore opće i poslovne okoline. 
Promjene okoline i kompleksnost, konkurentske snage i turbulentnost okoline utječu na 
okolinu poduzeća.   
Od faktora opće okoline treba ukazati na one kao što su faktori prirodne ili fizičke okoline, 
faktori socijalno-kulturne okoline, faktori demografske okoline, faktori ekonomske okoline i 
faktori političko-pravne okoline.60 
Za razliku od opće okoline koja je „daleko“ od poduzeća, poslovna je okolina u njegovoj 
neposrednoj blizini. Upravo zbog te blizine poduzeća su više orijentirana na poslovnu okolinu 
o kojoj imaju puno više informacija i saznanja. Od faktora poslovne okoline treba ukazati na: 
konkurente, kupce, dobavljače, regulatore, sindikate, vlasnike i partnere. Svi navedeni 
subjekti poslovne okoline poduzeća mogu na različite načine ograničavati izvođenje projekta. 
Primjerice, dobavljači mogu svojim uvjetima isporuke (cijena, rokovi i sl.) ograničavati 
izvođenje projekta. Kada se poduzeće dovede u situaciju da ovisi o jednom dobavljaču obično 
to rezultira brojnim problemima. Da bi se to smanjilo, poduzeća bi trebala uspostaviti odnose 
s više dobavljača. 
Analizi ograničenja je potrebno pristupiti  na način da se svaki od navedenih tipova okoline 
podijeli na odgovarajuće ključne komponente nakon čega bi se promatrao njihov mogući 
utjecaj na konkretno poduzeće i konkretni projekt. Također, nakon raspodjele bi trebalo 
razmotriti da li njihov utjecaj predstavlja priliku ili prijetnju za projekt. 
 
                                               
59 Buble, M., op. cit., str. 28. 
60 Buble, M., op. cit. str. 32. 
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2.5.3.4. Evaluacija alternativa i opcija 
 
Nakon što se završi analiza ograničenja alternativa i opcija pristupa se njihovoj evaluaciji. 
Evaluacija je orijentirana na: vrijeme, trošak, kvalitetu, resurse i tehnička pitanja. 
S vremenskog aspekta se razmatra da li se projekt može završiti brže, dok se s  troškovnog 
aspekta razmatra da li se budžet može reducirati. Za kvalitetu se razmatra može li se projekt 
izvesti uz smanjenu razinu kvalitete, koja će u konačnici biti prihvatljiva klijentu te bi 
rezultirala s manjim troškovima i s bržim završetkom. Tehnička pitanja se odnose na 
razmatranje novih tehnologija, jednostavnije metode gradnje, jeftinije materijale i sl.  
S obzirom da je sve navedeno razmatrano prilikom analize ograničenja zadatak analitičara se 
svodi na to da te odgovore ukomponira u postupak komparacije između pojedinih alternativa i 
opcija. 
 
2.5.4. Selekcija projekta 
 
Selekcija projekta je proces sustavnog vrednovanja projekta ili grupe projekata te izbor onog 
od njih koji najbolje ispunjava ciljeve poduzeća. Rezultat procesa selekcije je odluka o tome 
koja od alternativa uz najmanje troškove i rizike daje najviše koristi.61 
Projektnom menadžeru stoje na raspolaganju dva osnovna tipa modela selekcije, a to su:  
1. Kvantitativni modeli selekcije 
2. Kvalitativni modeli selekcije 
Prilikom odabira odgovarajuće metode za poduzeće, treba uzeti u obzir sljedeće kriterije:62 
- Realnost (Model mora uzeti realnu sliku okoline uza sva ograničenja koja poduzeće 
pred nju postavlja), 
- Sposobnost izvedbe (Model će uzeti u obzir sve rizike i koristi projekta uz sposobnost 
ljudskih resursa da ostvare postavljene ciljeve), 
- Fleksibilnost ( Model mora imati mogućnost da se brzo modificira ili da se prilagodi 
promjenama u okolini poduzeća), 
- Lakoća primjene ( Model treba biti brzo primjenjiv i lako razumljiv), 
                                               
61 Buble, M., op. cit. str. 34. 
62 Buble, M., op. cit. str. 34.-35. 
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- Troškovi (Svi troškovi se moraju uzeti u obzir, uključivši troškove upravljanja i 
troškove stupanja modela na snagu), 
- Kompjutorizacija ( Mora biti lako skupiti i pohraniti informacije u bazu podataka, a 
potom i lako s njima upravljati). 
Nenumerički modeli su stariji i jednostavni modeli selekcije,a karakteristični su po tome što  
ne upotrebljavaju brojčane vrijednosti kao input.63 Sveta krava, operativna nužnost, 
konkurentska nužnost, proširenje proizvodne linije te model komparativne prednosti 
predstavljaju najvažnije nenumeričke modele projektne selekcije. 
S druge strane, numerički modeli se najčešće rabe u modernim poduzećima, i to tim više što 
je s razvojem informacijske tehnologije bitno umanjena njihova kompleksnost.
64
 Metoda 
otplatnog razdoblja, metoda prosječne stope povrata, metoda neto sadašnje vrijednosti, 
metoda interne stope povrata te indeks profitabilnosti predstavljaju najvažnije numeričke 
modele projektne selekcije. 
Također, treba spomenuti i bodovne metode koje su nastale kao nedostatak metoda 
profitabilnosti. Posebnosti bodovnih metoda se ogledaju u višekriterijskom odlučivanju koje 
















                                               
63 Buble, M., op. cit. str.35. 
64 Buble, M., op. cit. str.37. 
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3. ASPEKTI INICIJACIJE PROJEKTA NA PRIMJERU ONE SUITE 
HOTELA U DUBROVNIKU 
 
Za empirijsku analizu praktične primjene aspekata inicijacije projekta, a u skladu sa 
teorijskim doprinosima, poslužio je projekt izgradnje Aparthotela Brenum u Dubrovniku. U 
tom smislu, svi podaci prikazani u narednom dijelu rada su dobiveni od vlasnika i 
menadžerice hotela. 
 
3.1. Općenito o poduzeću 
 
3.1.1. Povijesni razvoj tvrtke 
 
Brenum d.o.o. je lider u maloprodaji i veleprodaji elektromaterijala i rasvjetnih tijela, kao i 
svjetlotehničkog inženjeringa. Obiteljska tvrtka Brenum (ilirski naziv za Župu dubrovačku) je 
u ratu bila spaljena te je ponovno pokrenuta 1994. godine. Lokalno orijentirani, bavili su se 
kao i danas veleprodajom elektromaterijala i rasvjetnih tijela. Započeli su poslovanje tako da 
su od ondašnjeg dobavljača naručili određenu količinu žarulja, s odgodom plaćanja od pola 
godine. Uspjeli su sve prodati prije nego što je tih pola godine isteklo pa se biznis relativno 
brzo počeo širiti. Nakon što su skupili nešto kapitala odlučuju se za kupnju zemljišta u 
Srebrenom gdje namjeravaju napraviti poslovno - stambenu zgradu u koju bi se preselili uredi 
rasvjetne tvrtke, dok bi se preostali prostor iznajmljivao ili prodavao. U međuvremenu lokalne 
vlasti su promijenile Generalni urbanistički plan te se vlasnik, gospodin Lukša Jakobušić 
odlučio za izgradnju apartmana.  
Nakon što je projekt jako dugo stajao, prijavljuje se za sufinanciranje iz fondova Europske 
Unije. Zatim, dolazi do saznanja da se sufinanciranje može realizirati samo ako se registrira 
kao hotel. U sklopu Grant sheme „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i 
dodatne ponude hotela „tvrtka Brenum d.o.o. postaje korisnik bespovratnih sredstava za 






3.1.2. Osnovne informacije o aparthotelu 
 
One Suite Hotel nalazi se u Srebrenom, na pola puta od Dubrovnika do aerodroma u Čilipima. 
Mjesto je susreta lokalnog stanovništva i nova žarišna točka Župe dubrovačke. Predstavlja 
dodatni sadržaj u zoni poslovne i gospodarske izgradnje dostupan svim stanovnicima.  
Raspolaže sa osamnaest smještajnih jedinica raznolike strukture raspoređenih na dvije etaže. 
Trgovački i ugostiteljski sadržaji u prizemlju uklopljeni su u ulazni prostor s recepcijom. Na 
krovu građevine je bazen s infinity preljevom okružen sunčalištem. Hotel nudi iskustvo 
prilagođeno željama gostiju  green&healthy životnog stila: teretanu, masažni bazen i poseban 
koncept gastronomske ponude u restoranu i baru "Lokal". Sva jela su od lokalnih namirnica, 
poslužuju se lokalna vina i kraft piva. U sklopu hotela nalazi se i punionica za električna 
vozila te suvremeni konferencijski prostor. Investitor je razvio jedinstvenu aplikaciju "One 
Suite Hotel" koja osim standardnih opcija (korištenje interneta, prijava i odjava iz hotela) 
omogućava otključavanje vrata te vodi posjetitelje kroz cijeli objekt. 
 
Table 3.1.2. 1 : Osnovni podaci o projektu 
Naziv projekta Izgradnja Aparthotela Brenum 
Prijavitelj BRENUM trgovačko, uslužno i proizvodno društvo s 
ograničenom odgovornošću 
Ukupna vrijednost projekta ( u HRK) 25.698.546,86 kuna 
Trajanje projekta 06/06/2016 – 06/09/2017 
Lokacija projekta Šetalište dr. Franja Tuđmana 1, Srebreno 
Cilj/evi projekta Produljenje turističke sezone, podizanje 
konkurentnosti i razvoj turističke destinacije kroz 
povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela, 
energetska učinkovitost i smanjenje nezaposlenosti. 
Svrha projekta dodjela bespovratnih sredstava korisniku u svrhu 
provedbe projekta pod nazivom: 
Izgradnja Aparthotela Brenum 
Očekivani rezultati Radna mjesta stvorena projektom, popunjenost 
smještajnih kapaciteta 
ugostiteljskog objekta, produljenje turističke sezone, 
povećanje prihoda poduzeća od prodaje u turizmu 
Elementi projekta 12 dodatnih garažnih mjesta, bazen, punionica za 
električna vozila, konferencijska 
soba, teretana, aplikacija Brenum, smještajne jedinice 
– moduli, kreveti 
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Naziv prijave Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-
2020, projekt: „Izgradnja 
Aparthotela Brenum“ 
Naziv/i partnera Kamgrad, 3LHD, Speculum, Hamag Bicro 
Izvor: Obrada autora 
 
3.1.3. Vizija hotela 
 
Vizija je kriterij koji osigurava uporište u budućoj stvarnosti za ocjenu akcija koje poduzeće 
sada treba razmotriti i poduzeti.
65
 Nastanak poslovne ideje rezultat je gospodina Lukše 
Jakobušića.Vizija Aparthotela Brenum jest postati vodeći aparthotel s četiri zvjezdice u 
Hrvatskoj odnosno reprezentativan model za sve buduće aparthotele koji će se graditi u 
Hrvatskoj, s ciljem prerastanja turističkog subjekta u zamašnjak gospodarskog razvoja općine 
Župa dubrovačka i povećanja povezanosti dubrovačke rivijere s odabranim emitivnim 
turističkim tržištima. 
 
3.1.4. Organizacijska struktura hotela 
 
Organizacijska struktura predstavlja vrlo važan element svakog poslovnog subjekta. Prema 
slici koja slijedi u nastavku za hotel One Suite se može reći da ima utemeljenu funkcijsku 
organizacijsku jedinicu:  
 
Slika 3.1.4. 1: Organizacijska struktura hotela 
 
Izvor: Poslovna dokumentacija One Suite hotela 
 
                                               
65 Buble,M. : Osnove menadžmenta, op.cit. str. 121. 
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Iz slike se vidi da je organizacijska struktura postavljena po poslovnim funkcijama. Gospodin 
Lukša Jakobušić i pripadajući članovi uprave su odgovorni za uspjeh cjelokupne organizacije 
te obnašaju funkciju top managementa. Formiranu organizacijsku jedinicu vodi menadžerica 
hotela gospođa Katarina Raguž koja koordinira i vodi poslove postavljene od strane vrhovnog 
menadžmenta. Vidljivo je da su unutar organizacijske strukture hotela zastupljene temeljne 
poslovne funkcije poput odjela: prodaje, marketinga, domaćinstva, hrane i pića i dr. za koje su 
zaduženi operativci na pojedinoj razini. 
Hotel One Suite trenutno ima osamnaest zaposlenika, petero posjeduje visoku stručnu spremu, 
dok preostalih trinaest posjeduje srednju stručnu spremu. 
 
3.2. Aspekti inicijacije projekta na primjeru One Suite hotela u Dubrovniku 
 
3.2.1. Definiranje projekta 
 
3.2.1.1. Projektna izjava  
 
Projektni zadatak je bio izgradnja aparthotela Brenum na području Župe dubrovačke u 
neposrednoj blizini zračne luke. Investitor je došao do ideje da izgradi aparthotel na vlastitom 
zemljištu te tako iskoristi postojeće kapacitete. Od samoga početka investitor se odlučio za 
izgradnju modernog hotela temeljenog na iznimnoj kvaliteti, koji će biti interesantan široj 
dobnoj skupini ljudi. Elementi poput produljenja turističke sezone, podizanje konkurentnosti i 
razvoj turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela, energetska 
učinkovitost i smanjenje nezaposlenosti predstavljaju jasno definiranu projektnu izjavu 
investitora. 
Dobro razrađena ideja projektnog plana rezultira prepoznatljivošću  od strane Europske unije 
u vidu danih poticaja za izgradnju što je navedeno u Tablici 1. 
 
3.2.1.2. Ciljevi projekta 
 
Tijekom analize turističkih trendova i strateških odrednica investitor pristupa pokretanju 
projekta s jasnom idejom stvaranja novih elemenata turističke ponude i nadogradnje 
turističkog lanca vrijednosti. 
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Cilj Aparthotela Brenum je potaknuti poistovjećivanje kupca s uslugom koju hotel nudi, 
nakon čega je lakše potencijalnog kupca privući na svoju stranu prilikom odlučivanja između 
dvije (ili više) identičnih ponuda. 
Paradigma „zelenog poslovanja“ predstavlja temeljni kriterij poslovanja kroz upotrebu 
energetski učinkovitih materijala i tehnoloških rješenja uz korištenje obnovljivih izvora 
energije, punionica električnih automobila i kreiranje ponude s naglaskom na 
„green&healthy“ životni stil (teretana, masažni bazen, gastronomska ponuda).  S druge strane, 
na raspolaganju su inovativna e-poslovna rješenja čime se ostvaruje temelj za postizanje 
temeljnog mjerila kvalitete suvremenog turizma u svrhu kreiranje ponude koja je prilagođena 
svakom pojedinom gostu. Navedene činjenice ukazuju da postoji određenost ciljeva koja se 
prikazuje kroz inovativnost.  
Tvrtka Brenum je u samom početku odredila sljedeće planirane rezultate koji će se nastojati 
postići realizacijom projekta: 
- ojačanje turističke ponude, 
- povećanje smještanih kapaciteta na području općine Župa dubrovačka, 
- povećanje udjela visokokvalitetne turističke ponude,, 
- povećanje turističke aktivnosti putem sadržaja dodane vrijednosti u skladu s načelima, 
održivosti i ekološkim standardima. 
Navedeni rezultati ukazuju da postavljeni ciljevi predstavljaju izazov i da zahtijevaju dobru 
organiziranost i akcije. 
Dakako, prilikom definiranja ciljeva treba odrediti vrijeme u kojem će zacrtani ciljevi biti 
ostvareni. Za provedbu projekta planirana je realizacija do 15 mjeseci (od 6. lipnja  2016. do 
6. rujna 2017. godine). Cilj vezan za vremensko ograničenje projekta je izvršen sukladno 
planiranom. 
Slijedom navedenog, opći cilj projekta je produljiti turističku sezonu, podići konkurentnost i 
razvoj turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela što bi u 
konačnici rezultiralo  smanjenjem nezaposlenosti. S druge strane, specifični cilj projekta jest 
unaprijediti turističku ponudu izgradnjom aparthotela i realizacijom dodatnih sadržaja. 
Vezano za uslugu ponude smještaja izrazito je bitno da je inovativna i kvalitetna te samim tim 






3.2.1.3. Definiranje projektnih isporuka 
 
Vlasnik aparthotela Brenum je planirao izgradnju 13 apartmana i 2 studio apartmana 
(maksimalan prihvat tj. broj postelja dnevno 44), koji će biti smješteni na 1. i 2. etaži 
aparthotela. Sve smještajne jedinice će biti opremljene malim kućanskim aparatima (kuhalo 
za vodu, aparat za kavu, fen za kosu i sl.) i svom potrebnom bijelom tehnikom ( TV s 
najmanje 3 strana jezika, tablet uređaj). U odnosu na planirane projektne isporuke  
Aparthotela Brenum ostvarena je izgradnja 16 apartmana i 2 premium sobe vrhunskog 
dizajna. Također, definirane projektne isporuke su: prostorija za fitness, punionica za 
električna vozila te podzemna garaža s 32 parkirna mjesta, bazen na krovu s protustrujnim 
plivanjem i masažnim strujama, aplikacija Brenum koja će služiti za direktan pristup i 
spajanje na besplatan internet aparthotela, blagavonica (kapacitet 50 mjesta), mogućnost 
pružanja zdravog doručka i prirodne kozmetike te bar pod nazivom Lokal – Bar in one. 
Dakako, treba spomenuti i očekivane rezultate provedbe koji se ogledaju u: povećanju prihoda 
od prodaje (aparthotela), povećanju broja smještajnih jedinica kroz otvaranje 15 apartmana i 
studioapartmana, sačuvanju postojećih i otvorenju novih 11 radnih mjesta, popunjenosti 
smještajnih kapaciteta do 55,6% do 2020. godine, produljenju turističke sezone kroz 
otvorenost aparthotela tijekom cijele godine (12 mjeseci) te povećanje kvalitete smještaja kroz 
pružanje dodatnih sadržaja i kvalitetnije usluge. 
 
3.2.1.4. Uspostava projektne datoteke 
 
Prema dobivenim podatcima od menadžerice hotela projektna datotetka je postojala. Sve 
vezano za projekt se na dnevnoj bazi ažuriralo u foldere koje su mogli pregledavati ostali 
sudionici projekta na svojim računalima prema unaprijed određenim razinama pristupa (tj. 
ovlaštenjima).  Asistentica za EU fondove je bila zadužena za uspostavu projektne datoteke. 









Slika 3.2.1.4. : Projektna datoteka aparthotela Brenum 
 
Izvor: Poslovna dokumentacija One Suite hotela 
 
3.2.1.5. Uspostava registra rizika projekta 
 
U tablici koja slijedi navedeni su potencijalni rizici koji su identificirani tijekom izgradnje 
hotela i  lansiranjem usluge na ciljano tržište. 
Iz navedene tablice se može zaključiti da na projektu nije bio prisutan rizik visoke 
vjerojatnosti. Kontinuiranim aktivnostima delegiranja i nadgledanja izvođenja radova 
projektni menadžer je smanjio takvu vrstu vjerojatnosti. Naime, srednja vjerojatnosti od 
realizacije rizika je prisutna nekoliko puta. Primjerice, prilikom kašnjenja u izvođenju radova 
vjerojatnost je srednja, dok je rizik niski jer su bile poduzete mjere u vidu ažurnog 
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nadgledanja i poslovanja sa stručnim osobljem. No, vremenska komponenta se može navesti 
kao relevantan čimbenik prilikom izvođenja radova koji može ometati planirani završetak 
projekta.  
 
Table 3.2.1.5. 1: Utjecaj i vjerojatnost rizika na projekt 
Rizik Vjerojatnost Utjecaji Mjere 
Kašnjenje i nepravilnosti 
u vođenju projekta 










dobavljača opreme i 
izvoditelja radova za 
sudjelovanje u 
natječajnim postupcima 
srednja srednji Kontaktiranje pravnih 
subjekata s 
dugogodišnjim iskustvom 
u segmentu koji 
nabavljaju. 
Omogućavanje dovoljno 




Kašnjenje u isporuci 
opreme 
niska niski Angažirani kvalitetni 
stručnjaci sa 
dugogodišnjim iskustvom 
Krivo isporučena oprema niska niski Definiranjem tehničkih 
specifikacija za potrebe 
javne nabave i redovitom 
komunikacijom, te 
kontrolom isporučene 
robe smanjit ćemo rizik 
od neispravne isporuke. 
Kašnjenje u izvođenju 
radova 
srednja niski Neprestano nadgledanje 
izvođenja radova od 
strane PM-a te angažirani 













srednja srednji Marketinške aktivnosti 
usmjerene k ciljanom 
tržištu, uz biranje načina, 
sredstava i oblika 
komunikacije 
Nelikvidnost niska niski Kontinuirano uspješno 
poslovanje 
Financiranje projekta niska niski Dugoročno planiranje 
poslovanja te dobar 
kreditni rejting 
 
Izvor: poslovna dokumentacija One Suite hotela 
 
Rizik u vidu nedovoljno kompetentnog radnog osoblja prilikom otvaranja hotela je pod 
srednjim utjecajem i srednjom vjerojatnošću. Razlog tome mogu biti nedovoljno 
zainteresirani kandidati za uspjehom ili pak pogrešna selekcija kadra. Također, treba navesti 
da se projektu ne pripisuju poteškoće za: nelikvidnost, financiranje projekta i za kašnjenje u 
isporuci opreme. 
Sa sigurnošću se može reći da je registar rizika projekta pod nazivom „ Izgradnja aparthotela 
Brenum“ u skladu s teorijskim smjernicama. 
 
3.2.1.6. Inicijalna procjena troškova  
 
Provedba projekta trajala je 15 mjeseci, od 6. lipnja 2016. do 6. rujna 2017. godine te je cilj 
postavljenog vremenskog ograničenja bio realiziran. 
Naime, početna procjena troškova je iznosila 25.698.546,86 kn dok je stvarna vrijednost 
investicije u konačnici iznosila 34.500 000 kuna. Investitor  Iznos od 8.801.454 predstavlja 
razliku između stvarnih i planiranih troškova čime se može zaključiti da projektna isporuka 
unutar zadanog budžeta nije ostvarena. Dakako, treba napomenuti da je unutar spomenutog 
budžeta dio novca iz fondova Europske unije u iznosu od  9.385.495,08 kn.  
U nastavku slijedi prikaz okvirnog budžeta projekta prema uvidu u poslovnu dokumentaciju 




Table 3.2.1.6. 1: Inicijalna procjena troškova 
 
Izvor: poslovna dokumentacija hotel One Suite 
 
Planirana ulaganja obuhvaćaju izgradnju Aparthotela Brenum, te njegovo opremanje u skladu 
sa izvedbenim projektom.  
 
3.2.1.7. Struktura raščlambe rada   
 
U nastavku će biti prikazana inicijalna struktura raščlambe rada (WBS) i inicijalni gantogram 
projekta tekstualno i grafički.  
Tekstualno prikazana struktura raščlambe rada je pogodna u slučaju izgradnje većih projekata. 
 
 
Opis troškova Predviđeni iznos 
1. Građevinsko obrtnički radovi Zemljani,betonski,armirački,zidarski,te
sarski,izolaterski,stolarski,podopolagač
ki,soboslikarski, keramičarski, 
parketarski, uređenje okoliša itd. te 




2. Elektroinstalacije Priključci, razvodni ormari, kabeli, 
ozvučenje, odimljavanje, gromobrani, 
telefonija 
2.380.184,78 
3. Instalacije vode Vodovod, odvodnja, sanitarije, 
hidrantska mreža 
1.404.436,11 
4. Strojarske instalacije Ventilacija, grijanje, hlađenje, solari 1.726.224,15 
5. Bazenska tehnika Bazenska tehnika 329.561,40 
6. Tehnološko opremanje kuhinje i točionika Tehnološko opremanje kuhinje i 
točionika 
378.429,82 
7. Krajobrazno arhitektonski radovi Zemljani radovi, biljke i biljni 
materijal, fitosanitetska zaštita i njega 
159.832,86 
8. Instalacija vertikalnog transporta Dizalo 183.656,71 
9. Sustav za dojavu požara Sustav za dojavu požara 146.715,84 
UKUPNO  25.698.549,92 
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Tekstualni prikaz opsega projekta putem strukture raščlambe rada se primjenjuje uvlačenjem 
redova te se tako prikazuje mjesto u hijerarhijskoj strukturi projekta. Struktura koja slijedi je 
izrađena u obliku liste te je u skladu s teorijskim pretpostavkama.  
Prikaz inicijalne  strukture raščlambe rada, tj. WBS je dan u nastavku. 
 
1.0.0.PROJEKT IZGRADNJE „APARTHOTELA BRENUM“ 
1.1.0. Izrada projektne dokumentacije 
1.1.1. Idejno rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt 
1.1.2. Ishođenje potrebnih dozvola 
1.2.0. Izrada studija i prijava za Eu fondove 
1.2.1. Prijava za bespovratna sredstva Europske Unije 
1.2.2. Izrada investicijske i marketinške studije te dokumentacije za j. nabavu 
  1.2.3. Zatvaranje financijske konstrukcije 
1.3.0. Izrada vizualnog identiteta 
1.4.0. Odabir izvođača radova i nadzornog tijela 
1.4.1.Izbor izvođača radova 
1.4.2.Izbor nadzornog tijela 
1.4.3.Izbor opreme i namještaja 
1.5.0. Gradnja hotela i opremanje 
1.5.1. Proces gradnje 
15.2. Isporuka definiranih zahtjeva projekta 
1.5.3. Ugradnja opreme i namještaja 
1.6.0. Formiranje cijena usluga i pozicioniranje na tržištu 
1.6.1. Izrada kalkulacija i formiranje cijena usluga 
1.6.2. Odabir ciljnog tržišta 
1.6.3. Pronalaženje poslovnih partnera, dobavljača, agencija i sl. 
1.6.4. Promocija (marketing) 





1.8.0. Potpisivanje ugovora s  dobavljačima koji će opskrbljivati hotel 
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1.9.0. Kategorizacija objekta i uporabna dozvola 
1.9.1. Ishođenje uporabne dozvole za hotel 
1.9.2. Ishođenje kategorizacije za četiri zvjezdice 
1.10.0. Dodjeljivanje radnog mjesta novopridošlim zaposlenicima 
1.11.0. Svečano otvaranje hotela 
 
Dinamika realizacije svih planiranih ulaganja iskazana je gantogramom u nastavku. Gantov 
dijagram je tip grafikona koji se koristi za praćenje realizacije projekta po fazama.  
Planirani početak projekta je bio definiran 20.03.2016. godine. Projekt će trajati ukupno 15 
mjeseci, tako da se završetak očekuje 31.05. 2017. godine.  
 





Sporedna aktivnost  
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1.2.2.Izrada investicijske 
studije, marketinške studije i 
dokumentacije za javnu 
nabavu 
              
1.2.3.Zatvaranje financijske 
konstrukcije 
              
1.3.0.Izrada vizualnog 
identiteta 
               
1.4.0.Odabir izvođača 
radova i nadzornog tijela 
              
1.4.1. 1.4.1.Izbor izvođača radova               
1.4.2. 1.4.2.Izbor nadzornog tijela               
1.4.3. 1.4.3.Izbor opreme i 
namještaja 




        
1.5.0.Gradnja hotela i 
opremanje 
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1.4.4. 1.5.1.Proces gradnje               
1.4.5. 1.5.2.Isporuka definiranih 
zahtjeva projekta 
               
1.4.6. 1.5.3.Ugradnja opreme i 
namještaja 
              
1.6.0.Formiranje cijena 
usluga i pozicioniranje na 
tržištu 
              
1.4.7. 1.6.1.Izrada kalkulacije i 
formiranje cijena usluga 
               
1.4.8. 1.6.2.Odabir ciljanog tržišta                
1.4.9. 1.6.3.Proces pronalaženjea 
poslovnih partnera, 
dobavljača, agencija i sl. 
              
1.4.10. 1.6.4.Promocija (marketing)               
1.7.0.Pronalaženje 
stručnog i specijaliziranog 
osoblja 
              
1.7.1. Intervjuiranje                
1.7.2. Selekcija                
1.7.3. Odabir                
1.7.4. Edukacija               
1.8.0.Potpisivanje ugovora 
s dobavljačima koji će 
opskrbljivati hotel 
              
1.9.0. Kategorizacija 
objekta i uporabna 
dozvola 
              
1.9.1 Ishođenje uporabne 
dozvole za hotel 
              
1.9.2. Ishođenje 
kategorizacije za četiri 
zvjezdice 





               
1.11.0. Svečano otvaranje 
hotela 
               
 





U navedenom grafičkom prikazu strukture raščlambe rada prikazan je vremenski period od 
izrade studija i prijave za Eu fondove do trenutka kad bi radovi izgradnje trebali biti završeni. 
Crvenom bojom u tablici su prikazane glavne aktivnosti, dok su plavom bojom u tablici 
prikazane sporedne. Naime, iz tablice je vidljivo da su se pojedine aktivnosti odvijale 
paralelno, tj. nije bio prisutan uvjet: “tek kad se završi jedna aktivnost, može se započeti s 
drugom.“ Treba napomenuti da u prikazanoj strukturi raščlambe rada nije prikazana aktivnost 
1.1.0. – Izrada projektne dokumentacije iz razloga što je za ishodovanje potrebnih dozvola 
trebao duži vremenski period. 
 
3.2.2. Formiranje članova projektnog tima 
 
Efikasna raspodjela uloga u projektnom timu i ugodna radna atmosfera od velike su važnosti 
za uspjeh projekta. Pri izgradnji aparthotela Brenum projektni tim se sastojao od sljedećih 
sudionika/ca:  
 Saša Begović – dipl. ing. arh., 
 Marko Dabrović - dipl. ing. arh., 
 Tatjana Grozdanić Begović - dipl. ing. arh., 
 Silvije Novak - dipl. ing. arh., 
 Koraljka Brebrić Kleončić - dipl. ing. arh. i ujedno glavna projektantica, 
 Nives Krsnik Rister - dipl. ing. arh., 
 Iva Peručić- mag.ing.arh, 
 Marko Piljek - dipl.ing.arh., 
 Ivan Piljek - el.teh., 
 Marko Dabrović - dipl.ing.arh., odgovorna osoba i prokurist. 
Projektni tim je bio u početnoj fazi formiranja krajem 2015. godine te se u rujnu 2016. 
upotpunio nakon što su izabrani izvođači radova i nadzorna tijela. 
Navedeni su članovi arhitektonskog studija 3LHD-a iz Zagreba koji posluje od 1994. godine 
te iza sebe ima brojna priznanja poput: izgrađenog Mosta hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata u Rijeci, sportska dvorana Bale, oblikovanje vanjštine Spaladium Arene u 
Splitu i dr. Upravo je Studio 3 LHD bio glavni projektant pri izgradnji aparthotela Brenum, 
dok je projektni menadžer bio vlasnik hotela, gospodin Lukša Jakobušić. Građevinska tvrtka 
Kamgrad d.o.o. je bio  glavni izvođač radova. 
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S obzirom na zahtjevne projektne isporuke brojni su eksterni i interni korisnici bili angažirani 
prilikom izgradnje. Može se reći da je tijekom gradnje ovog hotela realizirano više manjih 
podprojekata koji su prikazani u sljedećoj tablici prema nazivu tvrtke i njihovoj djelatnosti : 
 
Table 3.2.2. 1: Popis poslovnih partnera 
 DJELATNOST/ZADUŽENJE POSLOVNI PARTNER 
1. P R O J E K T  E L E K T RO I N S T A L A C I J A  ETS – Farago d.o.o. 
2. PROJEKT ZAŠTITE NA RADU Flamit d.o.o. 
3. PROJEKT DIZALA Lift Modus d.o.o. 
4. FIZIKA ZGRADE AKFZ studio d.o.o. 
5. PROJEKT UREĐENJA KRAJOBRAZA Ines Hrdalo – ovlašteni krajobrazni arhitekt 
6. PROJEKT TEHNOLOGIJE KUHINJE Dekode d.o.o. 
7. PROJEKT ZAŠTITE OD POŽARA Požar projekt j.d.o.o. 
8. GEODETSKI PROJEKT Geoplan d.o.o. 
9. PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Eksperterm d.o.o. 
10. PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE Eksperterm d.o.o. 
11. IZRADA TROŠKOVNIKA Forel projekt d.o.o. 
12. GLAVNI IZVOĐAČ Kamgrad d.o.o. 
13. STRUČNI NADZOR I KONZALTING Apsida d.o.o. 
14. PROJEKT KONSTRUKCIJE U.I.O.G. Krešimir Tarnik 
15. PROJEKT UREĐENJA INTERIJERA Flomaster d.o.o., Prostoria 
16. NADZOR NAD GRADNJOM Abakon d.o.o. 
17. KONZULTANT ZA EU FONDOVE Speculum d.o.o. 
18. ASISTENT ZA EU FONDOVE  
19. POSLOVNA BANKA Erste banka i HABOR 
 
Izvor: Obrada autora 
 
Iz tablice je vidljivo da je mnogo profesionalnih tvrtki s iznimnom kvalitetom sudjelovalo pri 
izgradnji hotela te da se broj članova tima povečavao ovisno veličini i kompleksnosti 
projekta. Primjerce, 3LHD kao projektant bio je također zadužen za : izvedbeni nacrt, planove 
otplate, troškovnik projektiranih radova, knjigu specifikacija opreme i materijala te za knjigu 
detalja. U opremanju je ostvarena suradnja s Prostoriom i veliki dio namještaja nosi hrvatski 
dizajnerski potpis. Autor vizualnog identiteta i dizajna signalizacijskog sustava je Orsat 
Franković iz tvrtke Flomaster. Dio uređenja interijera je i Art in One koncept suradnje s 
najistaknutijim dubrovačkim umjetnicima koji su napravili art-objekte za 
apartmane/sobe. Zaposlenici Brenuma su bili vanjski suradnici, Erste banka je imala ulogu 
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banke „koja prati projekt“, dok je Abakon d.o.o. kao nadzorno tijelo  obavljalo funkciju 
„ispred“ tvrtke Brenum. Naime, prilikom realizacije projekta bili su angažirani brojni 
konzultanti poput direktora hotela i prodaje te direktora za financije. 
Prema dobivenim podatcima od menadžerice hotela članovima projektnog tima se dodjeljuju 
sljedeće projektne uloge:  
- Kreativac – projektni menadžer, Studio 3LHD i dizajneri, 
- Istraživač – projektni menadžer i asistent za eu fondove, 
- Koordinator- asistent za EU fondove, Speculum d.o.o, Apsida d.o.o. i Abakon d.o.o., 
- Pokretač - vlasnik, tj. projektni menadžer, 
- Promatrač - direktor financija, Speculum d.o.o, Apsida d.o.o., 
- Timski radnik – svi poslovnih partneri koji su bili direktno/indirektno uključeni u  
proces izgradnje aparthotela, 
- Realizator – Kamgrad d.o.o., Speculum d.o.o, Apsida d.o.o. te direktorica hotela , 
- Finišer – direktorica hotela, 
- Stručnjak – Apsida d.o.o. 
Prema dobivenim podatcima o raspodjeli uloga unutar projektnog tima može se reći da je 
veliki broj poslovnih partnera bio uključen, što rezultira činjenicom da je projekt u svojoj 
realizaciji izrazito kompleksnog karaktera. Također, različitim poslovnim partnerima je 
dodijeljena ista projektna uloga unutar tima. 
 
3.2.3. Studija izvodivosti projekta 
 
Kompletan opis studije izvodivosti nadilazi ciljeve ovoga rada te će studija izvodivosti biti 
opisana kroz provedene analize, a na temelju teorijskih doprinosa iz knjige Projektni 
menadžment od prof. Buble.  
 
3.2.3.1. Stakeholder analiza 
 
Početni korak u izradi studije izvodivosti je identificiranje stakeholdera svih onih koji su 
uključeni u projekt ili imaju neki utjecaj. 
Za izgradnju hotela „One Suite“ je postojao izniman interes direktnih stakeholdera. S obzirom 
da je projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj Europska unija predstavlja 
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ključnog stakeholdera. Također, poslovni partneri, kreditori, projektni menadžer, turistička 
zajednica Župe dubrovačke, općina Župe dubrovačke, dobavljači i krajnji korisnici usluge 
predstavljalju pojedince ili organizacije koje su direktno uključene ili imaju popriličan interes 
u svim ili nekim fazama projekta. 
Od indirektnih stakeholdera najvažniji su Uprava i odjel financija, pravna služba te 
zaposlenici kao pojedinci. Osim navedenih zainteresirane strane su odjel domaćinstva, odjel 
marketinga, prodaje i recepcije, odjel tehnike te odjel hrane i pića. 
 
3.2.3.2. Evaluacija ograničenja 
 
Jedan od ključnih faktora isplativosti ovog projekta jest maksimalno iskorištenje smještajnih 
kapaciteta. Naime, na razinu iskorištenosti kapaciteta utječu mnogi faktori čije vrijednosti 
nisu poznate u trenutku donošenja odluke o vrsti i visini investicije. Upravo iz tih razloga je 
potrebno poduzeti aktivnosti koje bi mogle spriječiti eventualna ograničenja. 
Na neke rizike možemo utjecati (interna ograničenja), dok na određene nije moguće utjecati 
(eksterni ograničenja). U nastavku slijede interna i eksterna ograničenja te planirane mjere 
koje će se poduzeti u vidu implementacije kvalitetnije usluge. 
Interna ograničenja:  
- Kašnjenje i nepravilnosti u vođenju projekta – kako bi smanjili rizik pri provedbi 
projekta, angažirali su se stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u projektima iz 
turističke djelatnosti i stručnjaci upravljanja EU projektima. Stručnjak za savjetovanje 
pri upravljanju projektom bio je angažiran  u segmentu poslovne politike hotela, dok je 
voditelj projekta bio odgovoran za njegovu provedbu od početka do završetka svih 
projektnih aktivnosti. Također, bili su angažirani stručnjaci za provođenje nadzora 
tijekom gradnje s obzirom da vlasnik nije građevinske struke. 
- Natječajna dokumentacija nije pravilno pripremljena – za izradu natječajne 
dokumentacije i provedbu natječajnih postupaka angažirat će se stručnjak s prijašnjim 
iskustvom u izradi natječajne dokumentacije na projektima koji su financirani iz EU 
fondova. 
- Nedovoljna zainteresiranost dobavljača opreme i izvoditelja radova za sudjelovanje u 
natječajnim postupcima – planirani način djelovanja jest da se osigura dovoljno 
vremena od trenutka objave natječaja do njegova zatvaranja kako bi potencijalni 
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pružatelji usluga u tom vremenskom periodu osigurali kvalitetne ponude s traženim 
specifikacijama. 
- Kašnjenje u izvođenju radova – učestalom komunikacijom sa izvoditeljem radova i 
savjetnika angažiranih na projektu osigurat će se da se poštuju predviđeni rokovi. 
- Krivo isporučena oprema – Definiranjem tehničkih specifikacija za potrebe javne 
nabave i redovitom komunikacijom, kontrolom isporučene robe smanjit će se rizik od 
od neispravne isporuke u opremi. 
- Kašnjenje u zapošljavanju novih djelatnika – kako bi se proces odabira novih 
djelatnika odvijao na vrijeme i prema vremenskom rasporedu, nova radna mjesta su 
namjeravali oglasiti  već u ranijim fazama izvođenja pri čemu su htjeli probudit interes 
i želju potencijalnih kandidata za rad. 
- Rizik likvidnosti – također poznat kao rizik financiranja, je rizik da će tvrtka imati 
poteškoća u prikupljanju sredstava za podmirenje obveza povezanih s financijskim 
instrumentima.  
- Financiranje projekta – opasnost od pada kreditnog rejtinga, odnosno nemogućnost 
zatvaranja kreditne kontrukcije osigurali su dugoročnim planiranjem poslovanja. 
- Zapošljavanje novog kadra koji nisu adekvatno obrazovani – kako bi se osigurali da 
dobiju adekvatan kadar, odlučili su dodatno postrožiti standardne testove i upitnike za 
zapošljavanje. Kako bi navedeno interno ograničenje ublažili nakon odabira kadrova, 
dodatnom edukacijom i treninzima namjeravaju ubrzati proces prenošenja več stečenih 
znanja unutar poduzeća. 
 Eksterna ograničenja: 
- Nepovoljna gospodarska situacija u regiji, te političke nestabilnosti u zemlji. 
- Negativna kretanja gospodarske aktivnosti i opći makroekonomski uvjeti u susjednim 
zemljama koja negativno utječe na nove investicije, razvoj poslovanja i općenito 
turističke djelatnosti. 
- Viša sila – sve pregradne stijene izvest će se u materijale i obraditi sukladno 
zahtjevima zaštite od požara, toplinske zaštite i zaštite od buke. 
 
3.2.3.3. Evaluacija alternativa i opcija 
 
Evaluacija alternativa i opcija je orijentirana na sljedeće elemente: vrijeme, trošak, kvalitetu, 




Prilikom pisanja studije izvodivosti planirano vremensko razdoblje unutar kojeg će projekt 
biti realiziran bilo je predviđeno za period od 20.ožujka 2016. god. do 31.svibnja 2017. god. 
Stvarna provedba projekta započela je  6. lipnja 2016. god. te je trajala do 6. rujna 2017. god. 
U konačnici projekt je zaista trajao 15 mjeseci, no s izvođenjem radova se započelo 3 mjeseca 
kasnije. Također, prilikom pisanja studije izvodivosti promatrana je i financijska održivost 
projekta. Iznos bespovratnih sredstava (potpornih) iznosio je 9.385.495,08 kn.Treba naglasiti 
da se projektni prijedlog bez dobivenih bespovratnih sredstava ne bi realizirao, jer ne bi imao 
dostatnu količinu novca za provedbu projekta.  
Financijska održivost projekta s potporom procijenjena je kroz financijsku analizu te su u 
obzir uzeti sljedeći parametri:  
1. Korištena diskontna stopa iznosi 4% 
2. Referentno razdoblje (vremenski horizont) iznosi 15 godina i uključuje razdoblje 
provedbe projekta, tj. investicije (2016. – 2017. godine) 
3. Prvom godinom smatra se godina početka investicije (2016. godina). 
Za potrebe procjene financijske održivosti projekta definirane su projektne i post-projektne 
aktivnosti nakon završetka projekta te budući troškovi održavanja predloženog projekta. U 
strukturi prihoda projekta uključeni su izvori financiranja projektnih aktivnosti  (kreditna 
sredstva i potpora), prihodi od prodaje turističkih usluga ( smještaj, hrana i pića) te prihodi 
koji proizlaze iz korištenja infrastrukture ne sufinancirane projektom što uključuje prihod od 
najma poslovnih prostora u prizemlju hotela. U strukturi rashoda projekta  su uključena 
investicijska ulaganja, anuiteti, financijski rashodi-kamate i porez na dobit, operativni 
troškovi poslovanja aparthotela (potrošnja sirovina, energije i drugih materijalnih troškova) te 
troškovi bruto plaća zaposlenika, kao troškovi postprojektnih aktivnosti. 
Post-projektne aktivnosti osmišljene su na način da uključuju nastavak aktivnosti započetih 
tokom trajanja projekta, a za postizanje postavljenih ciljeva nužno je nastaviti njihovo 
provođenje, kao i započinjanje novih aktivnosti:  
- U pogledu implementacije marketinške strategije usmjerenih prvenstveno na 
komunikaciju vrijednosti i prodaju vrijednosti proizvoda ( web stranica i mobilna 
aplikacija Brenum, objava članaka u specijaliziranim časopisima, razvoj i 
implementacija loyalty programa). 
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- Održavanje opreme u svrhu osiguranja funkcioniranja sadržaja aparthotela potrebno je 
godišnje održavanje bazenske tehnike, lifta 
- Godišnja usavršavanja zaposlenika u cilju zadržavanja nivoa kvalitete usluge. 
Prema dobivenim podatcima iz aparthotela projekt je bio financijski održiv za vrijeme 
provedbe investicije te u operativnoj fazi, a izvori financiranja su dostatni za pokrivanje svih 
rashoda na godišnjoj razini, te će time projekt plaćati vlastite obveze. 
U nastavku  slijedi prikaz financijskog toka projekta čime je utvrđena financijska isplativost  
projekta s potporom. 
Navedena tablica prikazuje prognozirani tijek financijskog toka projekta za vremensko 
razdoblje od 2016.-te do 2020.-te godine iz koje je vidljivo da su ukupni primici veći od 
ukupnih izdataka. 
Također, treba napomenuti da je analizirana i financijska održivost projekta bez bespovratnih 
sredstava kojom je utvđeno da se projektni prijedlog bez dobivenih bespovratnih sredstava ne 
bi proveo u definiranom opsegu te primici ne bi pokrivali izdatke odnosno visoke dugoročne 
obveze po kreditu u iznosu od 24.091.464 kn. 
Projekt izgradnje aparthotela osmišljen je u potpunosti u skladu s načelima održivog razvoja 
te uravnoteženog regionalnog razvoja. 
Kako se radi o projektu kojim društvo Brenum uvodi novu djelatnost u smjeru pružanja novih 
usluga izgradnjom aparthotela, nije bilo moguće izravno usporediti efekte ulaganja s 
postojećim poslovanjem samog aparthotela. No, uspjeli su odrediti segmente održivosti 
predloženog projekta s nizom direktnih i indirektnih efekta u pogledu stupnja zaštite okoliša, 
energetske učinkovitosti, korištenja energije iz obnovljivih izvora, te prostorne održivosti. 
 
3.2.4. Selekcija projekta 
 
Izgradnja aparthotel Brenum se temelji na primjeni kvalitativnih i kvantitativnih metoda 




Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja stavlja na naglasak likvidnost projekta i 
brzinu povrata uloženih sredstava. Uložena sredstva se vraćaju unutar vremenskog trajanja 
vijeka projekta, točnije u 10 (desetoj) godini kako je iskazano u ekonomskom toku. 
Pri diskontnoj stopi od 4% neto sadašnja vrijednosti primitaka iznosi 12.588.791 kn, te je veća 
od 0, pa je s tog stajališta projekt prihvatljiv kako je iskazano u tablici dinamičkih pokazatelja. 
Relativna neto sadašnja vrijednost utvrđuje prinos na jedinicu investicijskog ulaganja. U 
razmatranom projektu relativna neto sadašnja vrijednost iznosi 0,348 što je veće od 0, pa je 
projekt prihvatljiv te je navedeno prikazano u tablici dinamičkih pokazatelja. 
Metoda interne stope rentabilnosti je računana temeljem metode pokušaja i pogrešaka, tj. 
određivanjem koja to diskontna stopa svodi neto sadašnju vrijednost projekta na nultu 
vrijednost. ISR iznosi 5,612% te je veća od planirane kamatne stope kredita (4%) tako da je 
po ovoj metodi ulaganje opravdano. Prikaz navedene tvrdnje je vidljiv u tablici dinamičkih 
pokazatelja. 
Od kvalitativnih metoda izdvaja se metoda konkurentske nužnosti, proširenje proizvodne 
linije te model komparativne prednosti. Kako bi tvrtka spoznala koje ključne kompetencije 
posjeduje potrebno je dobro poznavati konkurenciju. Unutar djelatnosti u kojoj djeluje, tvrtka 
Brenum je svoj uzor pronašla u Istri u Aparthotelu Del Mar. Aparthotel del Mar nalazi se tek 
nekoliko metara od mora u tipičnom istarskom mjestu Banjole, udaljenom tek 4 km od Pule, 
te 10 km od zračne luke u Puli. Zbog svojih specifičnosti Aparthotel del Mar ima puno 
sličnosti s modelom koji svojim gostima želi ponuditi Aparthotel Brenum.  
Direktni konkurenti su one tvrtke koje djeluju na istom tržištu i primjenjuju istu strategiju. 
Upravo izraz“ istu strategiju“ nudi mogućnost diversifikacije odnosno uvođenje različite 
strategije i pristupa kupcima po čemu će tvrtka biti prepoznatljiva i zbog čega će kupci radije 
surađivati s trvrtom Brenum nego s konkurencijom.  
Plaćanjem rada konkurenciji s obzirom na destinaciju došli su do zaključka da se ne mogu 
boriti s njom na svim područjima, već su izabrali područje u kojem imaju komparativnu 
prednost: 
- Jedini aparathotel na području Dubrovačko - Neretvanske županije, 
- standard „zelenog poslovanja“ 
- odlična prometna povezanost 
- kvaliteta usluge i diversificiranost dodatnih sadržaja 
49 
 
- laka dostupnost naše usluge putem aplikacije Spotie 
- vrijednost za novac. 
Dobro razrađena ideja projektnog plana rezultira prepoznatljivošću  od strane Europske unije 
u vidu danih poticaja za izgradnju navedenog te se može uzeti kao bitan element primjene 
kvantitativnih metoda. 
 
3.2.5. Zaključna ocjena projekta 
 
Prema informacijama menadžerice hotela, prilikom izrade studije izvodivosti i kasnije 
selekcije projekta, razmotrili su se svi relevantni tržišni trendovi, analiziralo se dosadašnje 
poslovanje tvrtke te proučili tržišni i financijski rezultati. S obzirom na sve pokazatelje koje je 
tvrtka analizirala za očekivati je da će Aparthotel Brenum imati pozitivno poslovno okruženje 


































Table 3.2.5. 2 : Financijski i ekonomski tok 
 
 






Za fazu inicijacije možemo reći da predstavlja najvažniju fazu u cijelom životnom ciklusu jer 
se u njoj donosi odluka o izvedivosti projekta, vremenskom ograničenju i raspoloživosti 
ograničenih resursa. U radu su prikazane brojne aktivnosti faze inicijacije kao što je 
definiranje projekta, formiranje projektnog tima, izrada studije izvodivosti te selekcija 
projekta. Svaka od spomenutih aktivnosti je izrazito bitna za proces pokretanja projekta. 
Naime, faza inicijacije nije kod svih projekata ista zbog jedinstvenosti projekta. Stoga, neki 
projekti će sadržavati sve navedene aktivnosti, a neki možda samo jednu od navedenih 
aktivnosti te treba spomenuti činjenicu da je primjena faze inicijacije izraženija kod pojekata 
koji se financiraju vlastitim sredstvima. 
Kod projekata koji se prijavljuju na natječaje za financiranje faza inicijacije je neizostavni dio 
papirologije. Svaki natječaj je zaseban i ima određene kriterije koji se trebaju zadovoljiti ne bi 
li se dobila potporna sredstava. 
U teorijskom dijelu rada definiralo se što je to projektni menadžment te što je upravljanje 
projektom. Zatim, kroz objašnjenje faze inicijacije i njezinih pripadajućih elemenata 
predočeno je koji su to koraci koji se trebaju poduzeti i koje su to alternative koje se trebaju 
uzeti u obzir prilikom faze inicijacije projekta. 
U empirijskom dijelu rada prikazano je područje djelovanja tvrtke  Brenum i predstavljen je 
projekt izgradnje aparthotela Brenum. Naime, tijekom posljednjih godina tvrtka Brenum 
profilirala se  u segmentu prodaje rasvjetnih tijela i drugog elektromaterijala. Pokretanjem 
nove djelatnosti kroz izgradnju aparthotela tvrtka se odlučila preusmjeriti iz prethodne 
poslovne orijentacije i prvobitnog procesa poslovanja u novi. Trenutno stanje na tržištu 
ukazuje na potrebu za poboljšanjem kvalitete smještaja, produljenje sezone i općenito 
povećanja smještajnih jedinica na području Dubrovačko- neretvanske županije te se stoga 
može reći da navedeni projekt predstavlja logičnu i svrsishodnu nadogradnju. 
S obzirom na jaku tržišnu poziciju u području grada Dubrovnika, te na snažno uporište u 
korporativnom segmentu klijenata, planirano proširenje smještajnih kapaciteta provodi se s 
ciljem pozicioniranja hotela kao destinacije za inozemne turiste koji žele jednostavnost, 
kvalitetu te ekološku osviještenost. Tvrtka Brenum to prepoznaje i odgovara izgradnjom 
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aparthotela s 4* koji prema pravilima zadovoljava sve potrebne standarde te omogućuje 
smještaj za 44 gosta. 
Kao rezultat provedbe cjelokupnog projekta može se istaći otvaranje 11 novih radnih mjesta, 
produljenje turističke sezone (rad tijekom cijele godine), povećanje kvalitete i dodatne 
ponude, te ostvarenje prihoda iz poslovnih aktivnosti koja proizlaze iz pružanja ugostiteljsko 
– turističkih usluga. Dakako, nisu zanemarivi niti dugoročni učinci projekta na ekološki 
aspekt poslovanja, kao ni postignuta energetska učinkovitost, što će se itekako odraziti na 
kvalitetu usluge, ali i  iskoristiti kao marketinški alat. 
Sa sigurnošću se može reći da je predložena ideja gospodina Lukše Jakobušića od početka 
bila dobro razrađena. Pri realizaciji projekta primijenjene su sve faze koje jedan projekt može 
imati a da u konačnici pruži kvalitetan proizvod ili uslugu. Naime, pružena je nova usluga na 
hrvatskom tržištu koja je nadasve drugačija i posebna. Sagledavajući cjelokupni projekt kao 
investiciju može se zaključiti da je projekt stabilan i isplativ isključivo sa subvencioniranim 
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Pri izradi svakog projekta najprije se definira ideja i početni cilj. Da bi se pristupilo 
implementaciji zamišljene ideje upravljanje projektima zahtjeva primjenu znanja, vještina, 
alata i tehnika u svim projektnim aktivnostima kako bi se postigli ciljevi i očekivanja 
zainteresiranih strana za projekt. Projekt u fazi inicijacije treba započeti s jasnom 
specifikacijom ciljeva, zahtjeva, rezultata i sveukupne svrhe. Ukoliko navedeni elementi nisu 
dobro definirani projekt se nalazi u zoni rizika. Zatim, slijedi faza formiranja projektnog tima. 
Projektni menadžer bi trebao biti individualac koji vlada situacijom, nadahnjuje tim te je 
osoba koja posjeduje razne vještine. Upravo je projektni menadžer glavna odgovorna osoba 
koja mora svom timu osigurati odgovarajuću razinu resursa i koordinirati sve glavne 
aktivnosti projekta. Kod studije izvodivosti i selekcije projekta menadžer treba biti 
maksimalno objektivan i uzeti sve parametre u razmatranje. Odgovor na pitanje treba li se 
projekt dalje razvijati ili pak ne treba sagledati sa više aspekata. Aspekti koji se trebaju 
razmatrati prilikom traženja odgovora su: treba li se projekt izvesti u svim navedenim 
aktivnostima, može li se projekt izvršiti sada ili u nekom budućem vremenskom periodu, 
postoji li drugi način za izvedbu projekta u odnosu na zamišljeni, može li projekt udovoljiti 
zahtjevima krajnjeg korisnika i stakeholdera, itd. Naime, čak i da postoje odgovori na 
prethodno navedene aspekte, bez uključenosti stručnog znanja nije lako donijeti odluku da li 
nastaviti dalje s projektom. 
 











When designing each project, first defined are the idea and the initial goal. To approach the 
implementation of a thoughtful idea, project management requires the application of 
knowledge, skills, tools and techniques in all project activities in order to achieve the goals 
and expectations of project stakeholders. The project in the initiation phase should start with a 
clear specification of the objectives, requirements, results and overall purpose. If these 
elements are not well defined, the project is in the risk zone. Then, the project team formation 
phase follows. The project manager should be an individual who manages the 
situation, inspires the team and possess various skills. It is the project manager who is the 
main responsible person, and he must provide his team with the right level of resources and 
coordinate all major project activities. In the study of project feasibility and selection, the 
manager should be as objective as possible and take all parameters into consideration. The 
answer to the question is whether the project should be further developed or not considered in 
several respects. Aspects to be considered when seeking an answer are: whether the project 
should be carried out in all the above activities, whether the project can be completed now or 
in some future period of time, is there any other way of carrying out the project than the 
intended one, can the project meet the requirements end users and stakeholder, etc. Namely, 
even if there are answers to the above aspects, without the involvement of expertise it is not 
easy to make a decision whether to continue with the project. 
 
Key words: managing project, goals of project, project team, project manager, feasibility 
study 
